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RESUMEN 
 
El presente trabajo: “Eficiencia de la inversión y el desarrollo humano del                              
Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz”, va enfocado a determinar la 
inversión que se realiza por medio de una entidad del estado (MEFCCA) para 
activar la población humana en la restitución de sus valores económicos; esto 
significa darnos cuenta si los frutos de la inversión rindieron en el período 
propuesto los efectos económicos fundamentados en los objetivos. Con ello 
queremos determinar que dicho objetivo está dirigido a “Analizar la eficiencia de la 
Inversión y el desarrollo humano del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del 
Arroz realizado por el MEFCCA en los municipios de Sébaco, Darío y San Isidro“. 
Esto a través de la “Descripción del proyecto e identificación del modelo”; 
evaluación que es soportada por las encuestas, entrevistas, y la plática directa con 
los involucrados y manejadores del proyecto en todas las áreas que están 
detalladas una por cada meta de producción. De igual manera se “evaluó su 
ejecución”, lo cual dirige a saber si la inversión está de acuerdo a los costos, 
rentabilidad y al funcionamiento general del MEFCCA; lo que conlleva a 
determinar el “nivel de desarrollo humano” por medio de los frutos obtenidos o que 
debían obtenerse en el período propuesto de nueve meses. El proyecto estudiado 
es de fortalecimiento de cadena de valor donde el modelo de inversión utilizado 
fue Capital semilla; observándose detalles de retrasos posiblemente por fallas en 
la planificación, siendo su ejecución deficiente; y al no encontrarse finalizado el 
impacto en el desarrollo humano no se pudo medir.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 
Esta parte se encuentran segmentados los acápites de introducción, justificación, 
objetivo general y objetivos específicos. Se plantea la investigación a realizar, la 
importancia y a quienes les servirá, el por qué se realiza. 
 
En este trabajo “Eficiencia de la inversión y el desarrollo humano del Proyecto de 
Desarrollo Agroindustrial del Arroz realizado por el Ministerio de Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en los Municipios de 
Darío, Sébaco y San Isidro, en el segundo semestre de 2013”, mostramos la 
ejecución del proyecto y qué beneficios sociales se han observado hasta el 
momento. 
 
Este proyecto va dirigido hacia una base informativa que comprende una 
evaluación de los procesos económicos del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial 
del Arroz, resultantes en el primer semestre de 2013, con relación al impacto en la 
comunidad de los municipios de San Isidro, Darío y Sébaco. Se pretende 
presentar un estudio que permita a las autoridades económicas de la zona valorar 
los niveles de desarrollo alcanzados. Revisando efectos y modulaciones desde lo 
financiero hasta lo internamente económico. Se habla de implicaciones rurales, de 
trasfondo social, de funcionamiento de inversión y riesgo, así como de rescate de 
la inversión en períodos establecidos que son, a la vez, intervenidos por la 
comercialización. Se señala que la zona agrícola está afectada por los niveles de 
capacidad económica, lo que se resuelve por compra-venta-resultados y 
reinversión. 
 
Retomando el tópico, podemos considerar el deseo que priva en este trabajo, todo 
en el marco de los objetivos. General:   
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“Analizar la eficiencia de la inversión y el desarrollo humano desde el Proyecto de 
Desarrollo Agroindustrial del Arroz, realizado por el Ministerio de Economía, 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en los municipios de 
Darío, Sébaco y San Isidro en el segundo semestre de 2013.”   
 
Además, planteándonos los siguientes objetivos específicos: 
 Descripción del Proyecto de Desarrollo Agroindustria de Arroz, (realizado 
por el MEFCCA) 
 
 Evaluación de la ejecución del proyecto de Desarrollo Agroindustria del 
Arroz; es posible que los niveles de relación estén equivocada o 
inadecuadamente planificados, porque de acuerdo a entrevistas, encuestas 
y análisis de campo, no se corresponden con una valoración consecuentes. 
(los propósitos del proyecto no se están llenando) 
 
 
 Caracterización del nivel de desarrollo humano. Al iniciar un proyecto la 
primera función que hay que llenar es la inversión de las partes reflejadas 
en los costos y en la proyección de los mismos correctamente utilizados sin 
menos cabo de las otras funciones propiamente humanas, que podrían ser 
alterables sino se presenta una planificación temporal. Es necesario 
atender a cada cooperativa de acuerdo al rubro que desarrolle y a los 
resultados o rentabilidad futuros. Estamos pensando en que para que haya 
desarrollo social o humano tiene que haber una rentabilidad suficiente que 
permita mejores condiciones en los servicios básicos.  
 
Consideramos en nuestro seminario los marcos referenciales: 
a) Histórico-social 
b) Balance económico en desarrollo social de la zona 
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c) Inversión-recuperación y riesgos  
a. Banca 
b. Comercialización 
c. Ventas  
d. Mercados  
i. Locales 
ii. Nacionales 
iii. Internacionales  
 
Población y muestra: 
En esta investigación el universo lo conformaron 8 cooperativas compuestas por 
136 socios cooperados, siendo la muestra1 de 58 socios cooperados.   Esto es 
utilizando un margen de error del 10%. 
 
 
 
Estos 58 socios cooperados que conforman la muestra, corresponden a las 8 
cooperativas que están integradas a la Central de Cooperativas del Valle de San 
Isidro (CECOOVASI, R.L.). Los cuales a su vez son productores de arroz, esto en 
pequeñas cantidades, sobresaliendo una socia femenina la señora Francisca 
Castillo, quien además de ser presidenta de una de las cooperativas, es la 
encargada de la contabilidad de la Central. 
 
Para calcular la muestra, utilizamos el método probabilístico aleatorio estratificado 
en base a Berenson y Levine (1998): es probabilístico, porque todos los elementos 
                                                          
1 Dónde: n = muestra, N = población, p y q = parámetros de probabilidad (0.5 cada uno), D = constante que 
involucra error (en nuestro caso 0.1%) 
                    N x p x q 
n =         ------------------- 
(N-1) D + (p x q)  
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que contiene la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para 
formar parte de la muestra; aleatorio cuando cada elemento de la población tiene 
la misma probabilidad de ser seleccionado usando la técnica del sorteo, rifa o 
tabla de números aleatorios; y estratificado o por estratos se parte de la 
subdivisión de la población en grupos más pequeños o subgrupos que posean 
características similares. 
 
 Al usarse subpoblaciones basadas en los siguientes criterios o parámetros:  
 Accesibilidad: porque se nos brindó la información solicitada al Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y 
socios cooperados. 
 
 Factibilidad: porque realizamos la investigación y con ellos determinamos la 
veracidad de nuestra hipótesis. 
 
 
 Proporcionalidad: porque relacionamos toda la información recolectada con 
los datos obtenidos de los instrumentos aplicados y así obtuvimos  
mejoramos resultados. 
 
En la investigación se aplicaron cuatro instrumentos: (encuesta, guía de 
observación, entrevista y grupo focal) dirigidos al Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y a los socios cooperados; 
además son explicativos ya que describen los hechos que están dando origen a 
nuestro tema de investigación; descriptivos relacionamos los diversos factores que 
influyen en nuestro tema de investigación; científicos se recopiló toda la 
información necesaria para abordar nuestro tema; teóricos se analizó, sintetizó y 
se dedujeron los datos; empíricos obtuvimos la información a través de las 
 
 
5 
 
diferentes técnicas que aplicamos; de corte transversal, de acuerdo con el período 
de tiempo estudiado.  
 
Para tal efecto se utilizó el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), ya que se 
narró y describió los fenómenos estudiados a través de la observación directa 
(enfoque cualitativo), y se procesaron los datos obtenidos de los diferentes 
instrumentos que aplicamos (enfoque cuantitativo). 
 
Las variables a estudiar son de dos tipos: 
 Variables Independientes: es la característica externa al ente biológico en 
estudio, su presencia y cualidad no dependen del organismo, pero sí del 
investigador y pueden modificar las características de la variable 
dependiente.  Es decir, son aquellas que condicionan, pueden ser 
manipuladas por los investigadores. Siendo nuestras variables 
independientes:  
 
1. Inversión; 
 
2. Eficiencia; 
 
3. Desarrollo Humano 
 
 Variables Dependientes: es la conducta o fenómeno que requiere de 
explicación, depende de los cambios que se llevan a cabo en la variable 
independiente. Es característica inherente al sistema biológico en estudio, 
su existencia depende del organismo y no del investigador. Como variables 
dependientes tenemos: 
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Procedimiento: para obtener una mayor confiabilidad en la aplicación de los 
diferentes instrumentos aplicados se seleccionó a los socios de acuerdo a las 
cooperativas a las que pertenecen, pero en igual proporción, ya que era de interés 
la opinión de los mismos en igual magnitud, siendo esto posible de la siguiente 
manera:        
                                
Nombre De La Cooperativa Ubicación Nº De Socios Muestra 
1.  Cooperativa  Augusto César Sandino Las Mangas 10 4 
2. Cooperativa Omar Torrijos El Horno 33 14 
3. Cooperativa Mario Dávila San Isidro 21 9 
4. Cooperativa Concepción de la Merced Las Mangas 23 10 
5. Cooperativa Familiar Hermanos Castillo  Las Mangas 10 4 
6. Cooperativa Agropecuaria de Productores de Arroz  San Isidro 14 6 
7. Cooperativa Familiar Dávila Lazo Las Conchitas 10 4 
8. Cooperativa  Familiar Adolfo Dávila Paso Carreta  15 7 
TOTAL 136 58 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
La inversión macrológica del sector público está basada en el presupuesto 
comunal y éste del nacional, por lo cual los niveles de eficacia y eficiencia marcan 
o deben marcar una evaluable inversión consecuente con el desarrollo comunal. 
 
Se necesita saber si la inversión de las cooperativas ayuda al desarrollo social de 
las comunidades y en qué medidas operativa, eficiente y consecuente. Puesto que 
es necesario saber cómo funcionan los entes cooperativos; esta investigación 
enfoca el tópico desde el plano gráfico, encuestante, la propiedad evaluada etc.  
 
Todo esto con el fin de mostrar a los productores beneficiados con el proyecto y al 
organismo ejecutor del mismo (MEFCCA), cuál ha sido la valoración y el impacto 
que ha tenido éste hasta el momento. 
 
Se tiende a obtener una visión del funcionamiento del conjunto cooperativo a fin 
de evaluar la eficacia montada en el sistema y en desarrollo comunal conexo con 
las cooperativas. 
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III. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO  GENERAL: 
 
Analizar la eficiencia de la inversión y el desarrollo humano del Proyecto de 
Desarrollo Agroindustrial del Arroz, realizado por el Ministerio de Economía 
Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en los municipios de 
Darío, Sébaco y San Isidro en el segundo semestre de 2013. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
1. Describir el Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de Arroz e identificar el 
modelo de inversión que se utilizó. 
 
2. Evaluar la eficiencia de la ejecución en el Proyecto de Desarrollo 
Agroindustrial de Arroz, en los municipios de Darío, Sébaco y San Isidro en 
el segundo semestre de 2013. 
 
3. Caracterizar el nivel de desarrollo humano alcanzado con el Proyecto de 
Desarrollo Agroindustrial de Arroz, en los municipios de Darío, Sébaco y 
San Isidro en el segundo semestre de 2013. 
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IV. DESARROLLO 
 
 
4.1  Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz 
Uno de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) es la 
“Reactivación Económica con Reducción de la Pobreza”, ya que no se puede 
lograr la reducción de la pobreza sin desarrollo económico. La razón es porque el 
75% de la población es pobre. Lo cual se logrará en primer lugar mediante la 
reactivación de la micro, pequeña y mediana producción agropecuaria. 
 
Surgiendo así la necesidad de crear un Programa Nacional de Agroindustria Rural 
(PNAIR); el cual es uno de los tres programas del Programa de Desarrollo Rural 
“PRORURAL Incluyente” cuya implementación es coordinado por el Ministerio de 
Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). Está 
enfocado en apoyar a la pequeña y mediana producción para desarrollar sus 
capacidades (la innovación, gestión de calidad y gestión empresarial), fomentar la 
asociatividad para lograr la conformación de grupos organizados (tener mejor 
acceso a mercados y servicios), aplicar las buenas prácticas para la protección del 
medio ambiente. Fomentará la integración directa de la producción agropecuaria y 
forestal con las actividades de post cosecha (selección, lavado, secado, empaque, 
transformación), incentivando modelos de organización empresarial (IDR, 2008) 
 
Para generar mayores beneficios a las y los miembros de las familias rurales 
menos favorecidas económica y socialmente, así como a los grupos indígenas y 
afro descendientes, mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas, la 
promoción del proceso de transformación de la producción primaria en general y la 
producción de alimentos en particular, que permita la generación de valor 
agregado para lograr mayores beneficios económicos, lo que facilitará mejorar el 
nivel de vida de forma sostenible. 
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Por su parte el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), es un ministerio encargado de buscar el mejoramiento de  
los niveles de producción, rendimientos agropecuarios, productividad, ingresos y el 
nivel de vida de las familias y las comunidades contribuyendo a la defensa de la 
seguridad y soberanía alimentaria y la protección contra los impactos del cambio 
climático. A través de la implementación de programas, planes y políticas que 
contribuyan a la diversificación de la producción de las pequeñas y medianas 
familias. 
 
Uno de los programas de mayor auge para el Ministerio de Economía familiar 
Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) es el Proyecto de Apoyo a la 
Inserción en Cadenas de Valor (PROCAVAL), el cual tiene un área de intervención 
en 27 municipios del país (ocho municipios del departamento de Jinotega, trece 
municipios de Matagalpa y seis municipios de Boaco).  
 
El propósito de éste es que las familias en condiciones de pobreza del área rural, 
mejoren su seguridad alimentaria, oportunidades de empleo, su capacidad de 
generar y diversificar los ingresos, a través de la inserción en cadenas de valor y 
mercados, basados en principios que impulsa el Gobierno de la República de 
Nicaragua como son el respeto a la madre tierra, el comercio justo y consumo 
solidario. (Ver Anexo: 3 Ficha de PROCAVAL) 
 
El proyecto inició su fase de ejecución partir del 20 de agosto de 2008 y 
finalizando en agosto del año 2015. Contando con una inversión total de U$ 22, 
865,020.00 dólares distribuidos en los diferentes proyectos que fueron aprobados. 
Dentro de este programa están los Proyectos de Fortalecimiento de la Cadena de 
Valor (PFCV) y los Proyectos de Seguridad Alimentaria. 
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Los Proyectos de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades (PFDC):  
Están destinados principalmente a financiar iniciativas de grupos incipientes y 
vulnerables. El grupo meta son jóvenes que adquieran capacidades, habilidades y 
aptitudes que les permita insertarse en el mercado laboral. 
 
Los Proyectos de Seguridad Alimentaria se financiarán actividades dirigidas a la 
producción de granos básicos, hortalizas, raíces, tubérculos, carne y leche. Se 
priorizará la asignación de recursos a grupos vulnerables con problemas de 
seguridad alimentaria e iniciativas relacionadas con la producción de semillas. 
También la inversión podrá ser dirigida a la construcción de infraestructura, 
maquinaria y equipo, que apoye la producción de alimentos de consumo humano, 
para animales, sistemas de riego, reservorios de agua, pozos, infraestructura para 
almacenamiento y procesamiento de alimentos. 
 
Esta investigación está enfatizada en un Programa de Fortalecimiento de Cadena 
de Valor (PFDC), el cual consiste en el “Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del 
Arroz en los municipios de Sébaco, Darío y San Isidro”. Éste proyecto se está 
ejecutando en las instalaciones de la planta Industrial de la Central de 
Cooperativas Arroceras de Valle de San Isidro (CECOOVASI, R.L.), la cual está 
conformada por las 8 cooperativas de arroz, a la cual están integrados 159 
productores de arroz.  
 
Este proyecto consiste en fomentar una empresa agroindustrial que permita 
incrementar el potencial productivo de los socios de las cooperativas CECOOVASI 
y pequeños productores independientes del rubro arroz; fortaleciendo uno de los 
eslabones de la cadena productiva a través de agregación de valor de la 
producción primaria para ser más competitivos en el mercado. 
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CECOOVASI cuenta con cierta infraestructura como: Bodegas, secadoras, 
Básculas y una empacadora de arroz; para completar el servicio de 
industrialización del arroz es necesaria la adquisición de un trillo arrocero, que 
permita unir los eslabones de la cadena de producción industrial del arroz. 
 
Para poner en marcha el proyecto se requiere de una inversión de                                                               
C$ 3, 874,116.68 un plazo de 9 meses, tiempo programado para realizar la 
ejecución técnica y financiera del presente proyecto. Iniciando en el mes de 
octubre de año 2012 y finalizando en el mes de junio de año 2013; esto de 
acuerdo a la ficha del proyecto brindada por el Ministerio de Economía Familiar 
Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). (Ver Anexo 4: Ficha del 
Proyecto) 
 
4.2  Inversión 
Definición 
“Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 
obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna 
un beneficio inmediato por un futuro y, por lo general, improbable”. (Definicion, 
2008-2013). Una inversión son desembolsos de dinero que en un tiempo 
determinado se incrementará. En la actualidad hablar de inversión implica una 
serie de componentes, los que a su vez darán un resultado determinado, 
dependiendo del mercado en el que se invierta la misma. 
 
Existen varios criterios para el análisis de la inversión. Sin embargo, nos 
concentraremos en el de la inversión pública, ya que “es toda erogación de 
recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las 
existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el 
objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o 
producción de bienes”. (Cruz, 2010). Las inversiones públicas son desembolsos 
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destinados a mejorar el potencial de un país en todos los aspectos que 
contribuyan al desarrollo del mismo. El gobierno, a través de éstas garantiza la 
seguridad y soberanía alimentaria de las familias rurales del país y además 
contribuye a agregar valor a los excedentes productivos para incrementar 
sustancialmente los ingresos familiares. Sin embargo, para que el gobierno a 
través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA),  logre ejecutar programas de incentivos necesita tomar en cuenta una 
serie de factores para poder llevar a cabo los mismos, los cuales contribuirán al 
desarrollo del país. Sin embargo, para que se pueda invertir es necesario saber 
qué modelo de inversión es el que se utilizará. 
 
4.2.1 Modelos de Inversión 
De acuerdo a Cabrera Lanfranconi (2006), existen cuatro modelos de inversión: 
 
4.2.1.1 Diferencial de Precios: 
El modelo de Diferencial de Precios consiste en “comprar barato y vender caro”. 
(Financiero, 2010). Es una actividad donde lo que se pretende es conseguir algo 
de ganancia, esto a través de la compra de un bien o servicio a un bajo precio 
para luego venderlo más caro. Es decir, muchas personas realizan esta actividad, 
por ejemplo, aquellos que van a tiendas que venden productos de forma 
mayorista, para luego venderlos. Antes de vender los productos al precio normal 
(o al que deseemos), estos se consiguen a un costo menor; sin embargo, se 
deberá estar atento para poder captar la oportunidad y utilizarla. 
 
4.2.1.2 Capital Semilla 
“Este modelo se utiliza cuando se desea ayudar mediante una cantidad de capital, 
a un emprendedor en su proyecto para un lanzamiento cómo para mejorar la 
actividad que está realizando. En este caso tenemos una dificultad que es el 
"riesgo" ya que si el proyecto no está funcionando, desconocemos si en verdad 
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funcionará o no.” (Cabrera Lanfranconi, 2006) El Capital Semilla es un 
financiamiento inicial (fondos que no deben ser devueltos), para la creación de una 
microempresa o para permitir el despegue y/o consolidación de una actividad 
empresarial existente. Una vez que el proyecto ya está instalado y funcionando, se 
puede recurrir a otras líneas de financiamiento para hacer crecer el negocio, por 
ejemplo, a través del Capital de Riesgo.   
 
Normalmente este tipo de fondos se orienta a nuevas empresas y negocios que 
estén en etapa de inicio y que se refieran a temas innovadores, es decir que se 
trate de productos o servicios que no estén disponibles en el mercado nacional, 
que tengan oportunidades de crecimiento en el mercado y que cumplan con 
ofrecer una tecnología nueva desarrollada por quien busca los fondos, o que 
incorporen nuevas aplicaciones o usos de tecnologías existentes o por último, que 
permitan abordar nuevos nichos de mercado.  Al realizar nuestro trabajo de campo 
y aplicar los instrumentos respectivos obtuvimos la siguiente información: 
 
Gráfico 4.2.1: Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
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De acuerdo al gráfico 4.2.1 de Producción, el 81% (47 socios) de los socios 
encuestados producen solamente mientras que el 19% (11 socios) de ellos su 
producción es mixta. Esto se debe a que poseen más manzanas de tierra y han 
querido diversificar su producción para obtener ingresos de una manera más fluida 
y rápida, donde los demás rubros producidos son la cebolla, sorgo y maíz.  
 
Gráfico 4.2.2: Incursión en Programas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado tenemos el gráfico 4.2.2 Incursión en Programas, en este podemos 
apreciar que del total de socios encuestados (58) el 24% de éstos participan en 
proyectos de MARENA los cuales consisten en la reforestación de sus 
cooperativas, esto es para el caso de la Cooperativa Omar Torrijos, otro 24% en 
proyectos de Emisión Taiwán, un 19% participa en Ferias Familiares para la 
promoción de sus productos, sin embargo el otro 33% no tiene participación 
alguna en otros programas. 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
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Gráfico 4.2.3: Financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los datos obtenidos en la aplicación de los diferentes instrumentos como 
podemos apreciar en el gráfico 4.2.3 Financiamiento, el 100% de los socios tienen 
conocimientos de que trata el proyecto, su inversión, el plazo el cual es a largo 
plazo y la tasa de interés que el MEFCCA les estará aplicando una vez que 
empiece a operar el trillo arrocero, siendo ésta del 3% anual 
.  
Gráfico 4.2.4: Asistencia Recibida 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
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De igual manera, nos explica el gráfico 4.2.4 que el 91% de los beneficiados si 
reciben apoyo del Ministerio a través de diferentes capacitaciones en diferentes 
aéreas: de contabilidad, mercadeo, plagas e insumos, entre otros. Sin embargo, 
un 9% nos respondió que no reciben ningún tipo de apoyo, eso se debe a que 
estos socios consideran “apoyo” solo a la ayuda financiera (monetaria). 
 
Gráfico 4.2.5: Etapas de Asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.2.5: Etapas de Asistencia, el 69% de los socios coinciden 
en que el momento en que el Ministerio les brinda asesoría o asistencia técnica es 
antes de la cosecha, ya que es donde necesitan tener los conocimientos que 
aplicarán a en su producción (cosecha); un 24% aseguran haber recibido 
asistencia técnica durante la cosecha, esto se debe a que su producción se ha 
visto afectada por alguna plaga o enfermedad y es en ese momento que les han 
brindado la ayuda; por otro lado sólo el 7% ha recibido estos tipos de asistencia 
después de la cosecha esto es porque han necesitado asesoramiento para la 
comercialización de su materia prima. 
  
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
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Este modelo de inversión consiste en financiar el emprendimiento de alguien más. 
Está claro que el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), utiliza este modelo de inversión al momento de brindar 
recursos a los productores beneficiados con el proyecto de Desarrollo 
Agroindustrial del Arroz en los municipios de Darío, Sébaco y San Isidro; para la 
instalación de un trillo arrocero para que éstos puedan agregar valor a su 
producción de arroz.  
 
4.2.1.3 Captura de Valor  
“Este modelo funciona bajo la idea de retener cualquier objeto que nos puede 
generar más adelante un valor. Este valor obviamente será un retorno de la 
inversión que hemos realizado”. (Cabrera Lanfranconi, 2006) Este modelo consiste 
en conseguir una buena oportunidad de entrada en el momento oportuno. Hay 
muchas formas de capturar valor, pueden ser antigüedades, muebles, casas, 
terrenos, autos clásicos, los cuales a su vez se venderán más adelante a un mejor 
precio, ya que éstos incrementan su valor con el tiempo, recuperando el capital 
invertido. 
 
4.2.1.4 Creación de Valor  
“Su funcionamiento es muy simple, tiene un bajo nivel de riesgo ya que se trata de 
juntar 2 o más partes con el fin de crear valor y sacar de allí un beneficio. Estas 
partes pueden ser personas o diferentes recursos que cumplan el mismo fin. En 
este tipo de modelo, la inversión suele ser baja. Lo que ponemos en juego son 
nuestras habilidades para generar relaciones con otras personas y nuestra 
capacidad de negociación.” (Cabrera Lanfranconi, 2006) Este modelo consiste en 
producir o distribuir un producto, o prestar un servicio que alguien necesita y que 
no logra satisfacer en el mercado. Por ejemplo, importar una nueva máquina que 
no está en tu país, para alquilarla, o distribuirla. También puede ser fabricar 
cualquier cosa, o sembrar y cosechar un producto agrícola.  
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Dentro de los cuatro modelos podemos identificar claramente que el modelo que 
utiliza el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA) en este proyecto es el Modelo de Capital Semilla; ya que está 
financiando la instalación de un trillo arrocero para complementar el equipamiento 
de la planta industrial para generar valor agregado a la producción de arroz para 
los socios que integran la Central de Cooperativas Arroceras del Valle de San 
Isidro, R.L. (CECOOVASI, R.L.) (Ver Anexo: 4 Ficha del Proyecto) 
 
Grafico 4.2.6: Valor Agregado del Arroz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.2.6: Valor Agregado del Arroz, los socios cooperados 
coinciden en un 100% en que con la puesta en marcha de este proyecto se 
fortalecerán los eslabones de la cadena productiva a través de agregación de 
valor a su materia prima; ya que se pretende secar, trillar y empacar el arroz, para 
que sean más competitivos en el mercado. Esto es confirmado por el coordinador 
de proyecto en la entrevista que se le realizó. Sin embargo, de acuerdo a la ficha 
de proyecto este trillo estaría funcionando a partir de junio del año 2013, algo que 
no ha podido llevarse a cabo; por lo cual los socios no han podido dar hasta el 
momento ese valor agregado a su producción, algo que tanto ansían.  
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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Gráfico 4.2.7: Práctica de Acopio 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, el gráfico 4.2.7: Práctica de Acopio, el 88% de los socios resalta que 
el MEFCCA los incentiva a practicar el acopio de su producción con el objetivo de 
obtener mejores ganancias, algo que se les hace difícil de hacer; mientras que el 
12% asegura que el Ministerio no los incentiva a practicar el acopio. 
       
Gráficamente el modelo de inversión que sigue el Ministerio de Economía Familiar 
Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en este proyecto es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Ver Anexo 5: Manual de Procedimiento en la aplicación, recuperación y 
mantenimiento de los costos) 
1. Propiedad 
2. Fondos Propios 
3. Fondos de Ayuda 
Estatal o Programas 
Conexos 
4. Fondos Cooperativos 
5. Banca 
5.1 General 
5.2 Menores 
5.3 Medianas 
Empresas de Crédito 
Rural 
5.4 Semilla Familiar 
Imposición: 
- Local 
- Estatal 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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4.2.2 Instrumentos  
El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA), para poder determinar cuáles son los productores que merecen y 
deben estar en sus proyectos, realiza una serie de estudios previos, aplicando una 
ficha de caracterización e identificando a los futuros beneficiarios, dichos 
instrumentos se rigen bajo una serie de criterios. 
 
Dentro de los criterios que utiliza el MEFCCA tenemos los siguientes: 
- Características de los grupos organizados; 
- Tamaño del productor; 
- Tenencia de la tierra; 
- Aspectos legales para las cooperativas; 
- Aspectos económicos y/o productivos: 
o Área destinada a la producción 
o Rendimiento de la producción  
o Costo promedio de producción por manzana 
o Precio promedio de venta por quintal 
o Utilidad promedio por manzana 
- Asistencia técnica recibida 
- Financiamiento 
- Comercialización  
 
Todos estos criterios son tomados en cuenta por el Ministerio para determinar, el 
tipo de beneficiario que realmente merece y necesita de sus proyectos; ya que 
éste le da prioridad a los productores vulnerables o incipientes, pues son los que 
necesitan mejorar su seguridad alimentaria, crear nuevas oportunidades de 
empleo, incrementar su capacidad de generar y diversificar sus ingresos, todo esto 
a través de la inserción y fomento de cadenas de valor y mercados. 
(Ver Anexo 6: Instrumentos para la focalización y caracterización de grupos 
organizados de Arroz) 
 
 
22 
 
4.2.2.1 Caracterización 
 
4.2.2.1.1 Definición 
“Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente 
se distinga de los demás.” (Tijaca, 2011) Es cuando describimos los rasgos 
particulares de alguna persona u objeto, de forma que se diferencie de otros. El 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA), tiene una ficha de caracterización con la cual caracteriza a los 
posibles pobladores beneficiarios de un proyecto futuro, regido por una serie de 
criterios y parámetros que toman en cuenta para la recolección de datos. 
 
“Caracterizar es dar una mirada general al espacio local en el cual vamos a 
adelantar nuestro trabajo para describir cómo es y cómo está actualmente en 
términos ecológicos, ambientales, económicos, sociales, culturales, entre otros”. 
(Tropenbos, 2009). Es importante que las fichas de caracterización se apliquen en 
tiempo y forma para que toda la información recolectada sea veraz y eficaz, para 
que el Ministerio no tenga problemas al momento de implementar un proyecto 
determinado.  
 
4.2.2.1.2 Razones para caracterizar  
Según Tropenbos (2009), “Es fundamental contar con información general sobre la 
región y las comunidades con las cuales vamos a interactuar a través de la 
formación, porque nos da elementos para construir acciones de formación más 
pertinentes con la realidad local manifestadas en los contenidos, la metodología y 
la modalidad en que se ofrece esta formación, entre otros aspectos.  
 
Otra de las razones para caracterizar es que le permite al instructor ser un 
interlocutor válido en el proceso de autodiagnóstico, con la información que recoja 
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puede orientar mejor sus preguntas para suscitar la reflexión. También nos puede 
ayudar a prever los eventuales impactos de las acciones que pensamos 
desarrollar. En términos generales, cuando una propuesta nueva llega a una 
región pueden presentarse cambios que influyen directa e indirectamente sobre 
los ecosistemas, sobre la comunidad y su cultura. Estos cambios pueden ser 
positivos o negativos y pueden evidenciarse en el corto, mediano o largo plazo”.  
 
4.2.2.1.3 Como caracterizar 
De acuerdo a Tropenbos (2009), la caracterización se puede realizar en tres 
momentos: antes de salir para la comunidad, cuando llegamos a la comunidad y el 
auto diagnóstico.  
 
4.2.2.1.4 Primer momento: antes de salir para la comunidad.   
Cuando vamos a trabajar a una comunidad tratamos de informarnos de la mejor 
manera acerca del lugar. Estos documentos reflejan el pensamiento a futuro de 
estos pueblos y comunidades. Generalmente encontramos información específica 
que describe el territorio, la sociedad y su cultura, los aspectos primordiales de la 
vida de estas personas, las problemáticas y las alternativas que tienen para 
afrontarlas.   
 
4.2.2.1.5 Segundo momento: cuando llegamos a la comunidad  
Es probable que cuando lleguemos a la comunidad encontremos diferencias entre 
lo que hemos leído o nos han dicho y la realidad. Por eso es importante conocer 
de primera mano aspectos de la vida de los habitantes, sus condiciones 
ambientales, su sistema productivo, su organización social y política, la educación 
y condiciones de salud.    
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La información de primera mano la brinda la misma comunidad cuando 
interactuamos con las personas en sus espacios cotidianos, en sus espacios 
colectivos formales, en sus espacios lúdicos o en sus espacios familiares, hasta 
donde nos sea permitido.  Para esto es importante conocer y seguir el “protocolo” 
o “conducto regular” establecido por las organizaciones para acercarse a las 
comunidades y trabajar conjuntamente en sus territorios.  
 
Este aspecto es un elemento clave para la construcción de confianza, para 
conocer las dinámicas cotidianas de manera respetuosa, cuidándonos de no 
invadir sus espacios. Para indagar sobre los principales aspectos de la vida de la 
comunidad (como la educación, la salud, la organización, la vivienda, la economía) 
es importante averiguar dónde y con quién podemos encontrar información 
pertinente y la manera como la vamos a recoger. Para esto es importante 
prepararnos con unas preguntas que nos guiaran en esta indagación 
 
4.2.2.1.6 Tercer momento: Cuando la comunidad se involucra   
En los anteriores casos, la caracterización sobre la comunidad y su entorno la 
hemos realizado nosotros mismos apoyándonos en diversas herramientas 
metodológicas. En esta nueva etapa, definimos un tema específico para abordarlo 
más a fondo, y será la misma comunidad quien lo analice, reflexione sobre las 
fortalezas, los recursos y las potencialidades que puedan ser aprovechadas en 
beneficio de todos. Nuestro papel será facilitar los espacios de diálogo de la 
comunidad a partir de herramientas metodológicas participativas que dinamicen 
los encuentros.  A este proceso se le denomina autodiagnóstico participativo   
 
De acuerdo a la entrevista realizada al Coordinador del Proyecto Carlos Castillo, 
se aplicó la respectiva ficha de caracterización, cumpliendo los parámetros en 
tiempo y forma, dando como resultado que los productores que tenían mayor 
necesidad para ser beneficiados eran los que integran la Central de Cooperativas 
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Arroceras del Valle de San Isidro (CECOOVASI, R.L), ya que son productores 
vulnerables en su mayoría y cuentan con pocos recursos financieros para llevar a 
cabo el proceso productivo de este rubro. 
 
4.2.2.1.7 Caracterización de los beneficiarios de un proyecto de 
desarrollo  rural: (Roura & Cepeda, 1999) 
“Los beneficiarios de un proyecto son aquellos individuos o grupos de individuos 
que recibirán los beneficios directos del mismo, es decir, aquellos hacia quienes el 
proyecto se dirige”.  
 
En el caso de los proyectos de desarrollo rural, los beneficiarios son quienes se 
dedican a las actividades agropecuarias (agricultores, ganaderos, microempresas, 
eventualmente leñadores, etc.) en condiciones no desarrolladas, según se definan 
las mismas en cada caso.  Sin embargo, en una misma área rural existen distintos 
tipos de actores que desempeñan actividades similares, algunos presentan con 
carencias a veces absolutas, pero en general la idea de carencia debe ser 
interpretada como relativa con el punto de comparación. Dado que la 
estratificación socioeconómica varía en función de las condiciones geográficas, 
políticas, económicas, etc., conviene identificar a los principales actores “típicos”, y 
señalar las características generales que los hacen elegibles para un proyecto 
productivo de desarrollo rural. Quienes se dedican a actividades agropecuarias en 
un área rural pueden clasificarse según tres variables principales, referentes a la 
explotación:  
 
4.2.2.1.8 La propiedad:  
Dentro de la propiedad podemos distinguir entre: 
i) aquellos productores que son propietarios de la tierra que laboran 
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ii) aquellos que no lo son. Entre estos últimos, están quienes arriendan toda la 
tierra que utilizan, y quienes son en realidad propietarios pero ganan escala 
arrendando hectáreas adicionales.  
 
Una categoría especial de quienes no son propietarios es: 
iii) la de la mano de obra rural, esto es, los trabajadores que realizan las tareas 
de la actividad agropecuaria. 
 
Gráfico 4.2.8: Origen de la propiedad 
 
 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico 4.2.8 Origen de la propiedad, el 
76% de los socios cooperados obtuvieron su propiedad o área de siembra a través 
de Reforma Agraria, mientras que un 9% adquirió su propiedad a través de 
compra y herencia, es decir, de una forma mixta; por otro lado, sólo el 8 % ha 
adquirido sus tierras a través de compra; mientras que un 8% lo hizo a través de 
herencia. Damos credibilidad a la información, ya que se confirmó la información 
con la observación directa de las respectivas escrituras de dichas propiedades, 
esto gracias al acceso brindado por los mismos (socios). 
 
8%
7%
76%
9%
¿Cómo obtuvo la propiedad?
Compra Herencia
Reforma Agraria Mixta (Compra y Herencia)
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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9%
9%
9%
48%
10%
3% 3%
¿Cuántos quintales por manzana cosecha?
135 qq x mz 120 qqx mz 95 qq x mz
80 qq x mz 100 qq x mz 110 qq x mz
90 qqx mz 105 qq x mz
4.2.2.1.9 El tamaño:  
De acuerdo al tamaño, los  productores pueden clasificarse en:  
i) grandes, 
ii) medianos  
iii) pequeños.  
 
El tamaño lo medimos en términos de la producción obtenida, la cual es función no 
sólo de la tierra disponible sino de la tecnología empleada, las condiciones 
geográficas, ecológicas, tecnológicas, económicas y sociales.  
 
Gráfico 4.2.9: Rendimiento de la Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.2.9: Rendimiento de la Producción, el Proyecto de 
Desarrollo Agroindustrial del Arroz que está ejecutando el Ministerio de Economía 
Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), a través de la Central 
de Cooperativas Arroceras del Valle de San Isidro R.L. (CECOOVASI, R. L.), el 
tamaño de los socios beneficiados son pequeños productores; ya que para el 
coordinador de proyecto Carlos Castillo, éstos son los que están demandando el 
servicio de secado, trillado y empaque de arroz; tamaño determinado por el tipo de 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
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60%
40%
¿Qué tipo de tecnología utiliza para 
producir su cultivo?
Semitecnificado Tecnificado
21%
21%
40%
8%
10%
¿Cuánto es su costo de producción por 
manzana?
US $ 1,300.00 US $ 1,600.00 US $ 1,200.00
US $ 1,400.00 US $ 1,500.00
propiedad: que en algunos casos es reforma agraria y/o pequeñas cantidades de 
manzanas sembradas y tecnología utilizada.    
 
Gráfico 4.2.10: Costos de Producción 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, en el gráfico 4.2.10: Costos de producción, podemos apreciar que 
para el 40% de los socios sus costos para producir una manzana de arroz son de 
US $ 1,200.00 dólares, esto es porque trabajan con una ficha de producción de 
arroz. Sin embargo, para otros socios los costos varían, porque aseguran que 
siempre hay otros gastos que no van incluidos en la ficha de producción de arroz. 
Estas fichas son las que elabora el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 
Gráfico 4.2.11: Tecnología Utilizada 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
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60%
40%
Antes del proyecto de CECOOVASI, R.L. ¿ustedes 
como productores tenían acceso al mercado?
Si No
Según el gráfico 4.2.11: Tecnología Utilizada; el tipo de tecnología que utilizan los 
productores beneficiados con el Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz, el 
60% utilizan tecnología tecnificada; mientras que el otro 40% hacen uso de 
tecnología semitecnificada. Esto es, porque no cuentan con los recursos 
financieros necesarios para la adquisición de mejor tecnología. 
 
4.2.2.1.10 La orientación: 
La explotación puede ser encarada de tres maneras:  
i) Orientada al mercado (básicamente el externo),  
ii) orientada en general al mercado interno, nacional o local, esto con una 
actitud “tradicional” 
iii) Orientada a la autosubsistencia.  
 
Conviene que aclaremos la distinción entre una actitud orientada al mercado y una 
“tradicional”. Estrictamente, como se señala, ambas se dirigen al mercado, en el 
sentido de que venden su producción en un mercado formal. La diferencia radica 
en que la explotación orientada al mercado está organizada como una empresa, 
esto es, buscando la máxima eficiencia en el uso de los recursos, y normalmente 
dirige toda o gran parte de su producción a los mercados nacionales o externos, 
en forma directa o indirecta.  
 
Gráfico 4.2.12: Acceso al mercado 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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100% 100%
Tipos de Alianzas Institucionales
Según datos obtenidos de la aplicación de los diferentes instrumentos, como 
podemos apreciar en el gráfico 4.2.12: Acceso al mercado, el Ministerio de 
Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), para el 
proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz, están trabajando con una 
población vulnerable, son socios con alto riesgo de quedar fuera del mercado, 
pues el 60% de los socios cooperados tienen acceso a éste; mientras que el 40% 
opina lo contrario, asegurando que ese acceso al mercado es muy limitado, ya que 
se ven obligados a vender la granza húmeda a intermediarios, aprovechándose de 
esta situación para ofertar un precio por debajo del precio del mercado.  
 
La explotación tradicional, por el contrario, tiende a estar organizada como una 
actividad rentística, presenta menores niveles de tecnología, tiene menores 
niveles de productividad, y está dirigida en general hacia los mercados locales. 
Podemos profundizar la caracterización agregando otras variables: a) tipo de 
organización, b) objetivo de la explotación, c) producto principal, d) tecnología, e) 
capacidad de innovación tecnológica, f) capital invertido, y g) productividad. 
 
Gráfico 4.2.13: Alianzas 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a los datos arrojados en el gráfico 4.2.13: Alianzas, las cooperativas 
asociadas a la Central de Cooperativas Arroceras del Valle de San Isidro R.L.  
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos 
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(CECOOVASI, R.L.), hasta el momento han tenido una orientación hacia el 
mercado interno, ya que su mercado ha sido local; sin embargo, dentro de los 
planes de este proyecto está la incursión en nuevos mercados nacionales así 
como la expansión del mismo, de tal forma que pretenden exportar su producto al 
exterior, donde ya se ha hablado con una empresa de Costa Rica para esto.  
 
4.2.2.2 Identificación 
 
4.2.2.2.1 Definición  
 “Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca”. 
(Española, s.f.). Es cuando observamos que una persona u objeto es la misma 
que se busca. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA) además de caracterizar identifica a los posibles pobladores 
beneficiarios, ya que éste necesita tener claro quiénes serán los futuros 
prospectos para los proyectos que implementará. 
 
Los actores que identificamos en el punto anterior pueden catalogarse en tres 
grupos, de acuerdo a su situación respecto a una economía competitiva de 
mercado (Roura & Cepeda, 1999): 
 
4.2.2.2.2 Los “incluidos”:  
Son aquellos que pueden participar sin problemas en una economía competitiva, 
ya que disponen de los recursos para hacerlo. Son las empresas de todo tamaño, 
los latifundios, y los grandes arrendatarios. Inicialmente en el proceso de 
identificación que realizó el Ministerio de Economía Familiar, se encontraron 
grandes productores los cuales poseen los recursos financieros necesarios para la 
realización de sus respectivos procesos productivos; por lo que se descartaron 
como posibles candidatos en la participación del proyecto a ejecutar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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4.2.2.2.3 Los “vulnerables”:  
Son los que participan pero en condiciones más desfavorables, y que tienen un 
riesgo moderado o alto de quedar fuera del mercado, tanto en términos 
económicos como sociales.  
 
En esta categoría entran los medianos productores y arrendatarios y los pequeños 
campesinos. Al llevar a cabo el proceso de identificación de posibles beneficiarios 
para la realización del Proyecto de Desarrollo agroindustrial del Arroz impulsado 
por el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA), se encontraron con la Central de Cooperativas Arroceras del Valle de 
San Isidro (CECOOVASI, R.L), la cual está conformada por 159 socios integrados 
a  9 cooperativas de pequeños y medianos productores de arroz, con problemas 
para llevar a cabo los diferentes eslabones de la cadena de producción del Arroz.  
 
Estos productores llenaron los requisitos que necesitaba el Ministerio de 
Economía Familiar para poder incluirlos como beneficiarios en el Proyecto de 
Desarrollo Agroindustrial de Arroz; ya que eran los candidatos idóneos para éste, 
pues no contaban con los recursos necesarios para cumplir con cada uno de los 
eslabones de la cadena de valor que implica este rubro.  
 
Sin embargo, es importante aclarar que de acuerdo a entrevistas y grupo focal 
realizado, pudimos constatar que existe una cooperativa que fue dada de baja por 
no estar de acuerdo con los requisitos que implicaba el ser miembro del Proyecto 
de Desarrollo Agroindustrial del Arroz; y es que no estaban de acuerdo con el 
tiempo de duración del mismo ni con algunas exigencias que se le planteaban 
como socios  beneficiados; quedando así solo 8 cooperativas activas en el 
proyecto. 
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4.2.2.2.4 Los “excluidos”:  
Son los grupos que sólo marginalmente se relacionan con la economía de 
mercado: los pequeños productores sin tierra y los trabajadores rurales. 
 
Estas clasificaciones son útiles para identificar a priori cuál será la población 
objetivo del proyecto. Sirve también para resaltar que la misma es relativa, en el 
sentido de que depende de la situación económica y social de la región donde se 
desarrollará el proyecto. En efecto, podemos establecer que los “excluidos” son 
claramente población objetivo. Pero también lo son los “vulnerables”.  
 
Por ello, un mediano productor rural puede pertenecer a la “clase alta” de una 
región muy pobre, donde la mayoría de la población rural es productora sin tierra 
propia o trabajadora para terceros. Sin embargo, ese productor mediano puede 
ver empeorar drásticamente su situación si, por ejemplo, se suceden un par de 
campañas de malas cosechas por causas climáticas, o si caen los precios 
internacionales de los cereales o de la carne, arrastrando a los precios locales.  
 
“En consecuencia, no sólo los “más pobres de los pobres” deben ser objeto de un 
proyecto de desarrollo rural; también quienes tienen para mejorar en términos de 
productividad, eficiencia y seguridad de la explotación. Obviamente, los 
instrumentos de intervención pueden (y probablemente deban) variar en cada 
caso; esto es, el tipo de proyecto no tiene que ser necesariamente el mismo, 
aunque tampoco debe ser necesariamente distinto 
 
¿Cómo identificar entonces a la población objetivo? En principio, determinar 
quiénes recibirán los beneficios del proyecto depende de la identificación de un 
problema y de una causa sobre la cual el proyecto puede actuar para solucionarlo. 
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La identificación del problema permite establecer cuál es la población carente: 
esto es, aquellos que están afectados por determinada característica que se juzga 
problemática. Por ejemplo, si el problema a resolver radica en la falta de tierra 
laborable para toda la población, serán población carente aquellas familias o 
individuos que no poseen tierra, a pesar de que se dedican a la agricultura o 
ganadería. Dada la población carente, la población objetivo es simplemente 
aquella parte de los carenciados que el proyecto estará en condiciones de 
satisfacer” 
 
Una secuencia de actividades para la determinación de la población objetivo sería 
la siguiente:  
 
a.  Identificar el problema a resolver: eso implica establecer un encadenamiento de 
causas y efectos, y determinar cuáles son las causas más relevantes para poder 
actuar sobre ellas. 
 
 b.  Establecer un conjunto de criterios de identificación: pertenecer a la población 
objetivo implica compartir determinadas características. Para poder seleccionar a 
los beneficiarios las características deben establecerse de manera explícita y 
clara. Normalmente, eso significa que debe armarse un sistema de indicadores 
que permita asociar a los individuos reales con el perfil de beneficiario que quiere 
alcanzarse con el proyecto. 
 
c.  Establecer un sistema de extensión, que permita a los beneficiarios acceder al 
proyecto, o que éste llegue a los beneficiarios. Es decir, diseñar el mecanismo por 
el cual el proyecto será instrumentado. En el caso de la mayoría de los proyectos 
de desarrollo rural que impliquen transferencia de tecnología y/o asistencia 
técnica, eso significa establecer mecanismos de demostración y capacitación. 
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4.2.3 Ejecución 
 
Definición  
“La ejecución se encarga de la coordinación de personas y los recursos 
necesarios para llevar a cabo el plan de gestión previsto, y también integra y 
realiza las actividades”. (Markus, 2012) La ejecución consiste en la unión de una 
serie de factores para poder llevar a cabo una actividad determinada. 
 
La ejecución es la etapa donde se materializan los aspectos descritos en el 
estudio técnico en especial, pero soportado en la estructura organizacional para la 
implementación del proyecto y en la financiación del mismo. Para realizar la 
ejecución es necesario desarrollar una gestión que facilite su terminación y lo deje 
listo para la iniciación o puesta en marcha (inicio de operaciones). 
 
Etapas  
 Organizar, los medios humanos y materiales del proyecto para poder 
asignar los recursos adecuados a cada tarea. 
 
 Controlar, para asegurar la adecuada ejecución y el control de riesgo. 
 
 Concluir, para obtener la aceptación y hacer la entrega del producto o 
servicio. (Markus, 2012) 
 
Esto significa que: El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), tiene como objetivo organizar a las personas para la 
identificación, planificación, formulación y ejecución de cada proyecto, con el fin de 
obtener los logros de los objetivos, metas y programas que realiza el Ministerio; de 
esta manera éste dará el seguimiento para determinar la eficacia y control de los 
riesgos, ya que si no existe una buena inversión no habrá proyecto ni desarrollo 
 
 
36 
 
social. Sin embargo, todo esto será posible a través de una buena organización de 
medios humanos y materiales, para poder hacer la entrega del producto o servicio. 
 
Al realizar nuestro trabajo de campo, pudimos apreciar a través de la observación 
directa que el Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz, el cual consiste en 
la instalación de un trillo, estaba en etapa de ejecución, ya que se están 
organizando los medios y asignando los recursos adecuados para poder llevar 
cada tarea; al igual que controlando la adecuada ejecución del mismo. Es decir, 
que el proyecto se encontraba en plena negociación para adquirir el trillo 
adecuado, esto en el mes de octubre del 2013, cuando realizamos el respectivo 
trabajo de campo. Este atraso se debe a que se carece de una planificación y 
coordinación. 
 
Es claro observar que dicho proyecto no ha cumplido como es debido con las 
etapas de ejecución del mismo, ya que se ha encontrado con una serie de 
inconvenientes que han atrasado el proceso de culminación; donde para el 
Coordinador del Proyecto Carlos Castillo es algo normal para cualquier proyecto 
verse afectado por inconvenientes; mientras que para los productores socios parte 
de este atraso se debe a que ellos no cuentan con la liquidez necesaria para 
pagar sus cuotas y que el Ministerio desembolse las cantidades de efectivo 
pactadas para continuar con la obras. 
 
Criterios de Evaluación del proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz: 
 
Todo proyecto se realiza con algún objetivo. La evaluación de resultados permite 
establecer en qué grado se logra el objetivo o cambio deseado. Generalmente, se 
busca un cambio en las condiciones de vida de la población, en términos de 
ingresos, acceso a servicios o ejercicios de derechos políticos. Este tipo de 
evaluación busca determinar la medida en la que se ha logrado el resultado 
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deseado en la población objetivo. Al evaluar los resultados de un proyecto, a fin de 
fijar si el diseño y la gerencia del mismo fueron adecuados, se pone énfasis en 
aspectos importantes: (Medianero Burga, 2011) 
 
4.2.3.1 Pertinencia: grado en el cual el objetivo del proyecto es 
consistente con las prioridades de desarrollo de la población y las políticas de la 
entidad ejecutora y el organismo financiador. Alude a la relación del propósito con 
las prioridades de desarrollo. Por pertinencia se entiende la apreciación global 
sobre si el proyecto se corresponde con los objetivos de desarrollo del país, así 
como con las necesidades y prioridades locales. Permite contar con una referencia 
sólida para gobernantes y funcionarios públicos acerca de la continuación, 
reformulación o finalización de una intervención. La pertinencia es un tema 
relevante dentro de la evaluación y debe estar presente desde las etapas iníciales 
de planificación y a lo largo de todo el ciclo del proyecto. 
 
De acuerdo al estudio previo del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del 
Arroz es pertinente, ya que traerá consigo beneficios socioeconómicos, siendo 
éste una fuente de empleo, facilitador dinámico de la economía del municipio y 
mejorador del nivel de vida de los actores directos e indirectos de la cadena 
productiva del arroz. 
                                                                                          
El análisis de pertinencia es un argumento  de dirección del proyecto con relación 
a su propósito. Por otro lado, implica observar los cambios sociales e 
institucionales que puedan haber ocurrido durante la ejecución del proyecto y 
evaluar hasta qué punto esto puede alterar la lógica del Programa. Cabe indicar 
que determinados cambios en las condiciones externas podrían disminuir el 
grado de prioridad del proyecto o erosionar su fundamento lógico. Por ello, el 
análisis de pertinencia implica decisiones del más alto nivel sobre la conclusión o 
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continuación de los proyectos y, en este último caso, sobre posibles cambios en 
la estrategia y metodologías de ejecución. 
 
Gráfico 4.2.14: Tipo de Asistencia Técnica Recibida 
 
 
  
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.2.14: Asistencia Técnica Recibida:  
1. Se asiste mayormente en capacitaciones para asegurar la inversión, a partir 
de la planificación, formulación y ejecución. 
2. Los porcentajes de asistencia en los demás rubros quedan de acuerdo a la 
planificación y ejecución con una variabilidad en la mercadotecnia y los aspectos 
mecánicos. 
3. La variabilidad en la semilla está dependiendo netamente de la inversión, 
desde luego, y de los costos derivados 
 
Según nuestra investigación, el coordinador de proyecto Carlos Castillo brinda 
asistencia técnica a los productores beneficiados con el proyecto de Central de 
Cooperativas Arroceras del Valle de San Isidro, R.L. (CECOOVASI, R.L.), estas 
capacitaciones se planifican una vez al mes; en el plano administrativo, financiero, 
de producción, de  ingeniería agrícola, de todas hasta el momento han recibido 
una de cada área. Dicha información es corroborada por los productores 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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        Mr x Tp 
Eficacia = ----------------- 
        Mp x Tr 
beneficiados, y coinciden en que sí han recibido capacitaciones de parte de su 
coordinador de proyecto y añaden que no es obligatorio que los productores las 
reciban, por el contrario, carecen de planificación para la implementación de ésta. 
Por lo tanto, en nuestra investigación no encontramos una planificación que asista 
a las estrategias y metodologías pertinentes. 
 
4.2.3.2 Eficacia: Grado en el cual se logran las metas físicas y 
financieras de un proyecto. En general, la eficacia es la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de una intervención. Es la relación entre los 
productos y el propósito. 
 
“La eficacia es la capacidad de lograr objetivos y metas programadas. La eficacia 
viene del latín efficere, derivado a su vez de facere y expresa “hacer o lograr”, 
aplicándose a las personas o cosas que consiguen lo que debía hacer, esto se 
refiere a misiones, objetivos y metas. Pueden señalarse tres tipos de eficacia”
  
    
“La eficacia establece una relación entre metas y tiempos, su cálculo requiere 
contar con la siguiente información: 
 
 
Mr: metas realizadas.                                         Tr: tiempo realizado. 
Mp: metas programadas                                    Tp: tiempo programado. 
 
Donde: 
Si E = 1; significa que el proyecto es eficaz 
Si E > 1; el proyecto es más eficaz de lo programado 
Si E < 1; el proyecto es ineficaz. 
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Gráfico 4.2.15: Eficacia del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.2.15: Eficacia del Proyecto; la eficacia no corresponde con 
la planificación existente en cada uno de sus controles y diseños, es decir, las 
metas propuestas no son el resultado de la planificación requerida. Ya que la meta 
real es del 37%, mientras que las metas programadas son del 13%. Por su parte el 
tiempo real es del 38%, y el tiempo programado es del 12%.  
 
 
Es por ello que hemos determinado que no existe eficacia en el proyecto; ya que 
no se están cumpliendo con los objetivos del mismo, puesto que en primera 
instancia no se ha llevado a cabo una planificación de todas y cada una de las 
actividades que el mismo requiere, y segundo no se han cumplido con las metas 
planteadas ni el tiempo planteado, pues el proyecto estaba proyectado para un 
año y llevan 3 años ejecutándolo y aún siguen en ello, información corroborada 
por el coordinador de proyecto y socios cooperados, en la aplicación de los 
diferentes instrumentos aplicados.  
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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4.2.4 Seguimiento  
 
Definición 
“Es un proceso de análisis continuo para mejorar, corregir o reorientar las 
desviaciones en la identificación, planificación, formulación y ejecución de un 
proyecto. Es un mecanismo de control del desarrollo adecuado de un proyecto”. 
Éste a su vez nos indica sobre aciertos y errores en el proceso de identificación y 
planeación, sobre la población beneficiada y la entidad local; así como la 
capacidad de la entidad donante. (Guerra Aranda). 
 
Características 
 Orientado: previa planificación 
 Concertado: entre los diferentes agentes 
 Integrador: datos cuantitativos y cualitativos 
 Fundamental: para el buen desarrollo del proyecto 
 
De acuerdo a la entrevista realizada al coordinador de proyecto Carlos Castillo, 
trabajan conforme a la ejecución a tiempo de las actividades que implican el 
proyecto y que existe una buena coordinación y entrega a tiempo de los informes 
respectivos; pero en realidad no existe ninguna de éstas pues es obvio que 
carecen de una planificación, ya que no se ha podido finiquitar el mismo, es decir 
también se carece de un seguimiento. 
 
Está claro que ha este proyecto en ejecución no se le ha dado el seguimiento 
requerido puesto que ya son dos años de retraso los que lleva el mismo (inició en 
el 2011). Sin embargo, los socios beneficiados argumentan que parte del atraso se 
da porque no han podido pagar a tiempo sus cuotas de contraparte (10% de cada 
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desembolso) para que el Ministerio pueda realizar los desembolsos adecuados a 
cada tarea; ya que en algunos casos se les ha dificultado brindar la misma porque 
no cuentan con la liquidez necesaria para la misma. Y el atraso se debe a que 
tienen que vender su materia prima a personas u organismos que le atrasan el 
efectivo. 
 
4.2.4.1 Impacto: valoración socioeconómica global, incluyendo los 
efectos positivos y negativos, tanto aquellos que son deseados y estaban 
previstos, como los no previstos y no deseados. Establece relaciones entre las 
variables controlables por el proyecto. 
 
Para los socios cooperados el proyecto hasta el momento ha tenido un impacto 
positivo; ya que traerá en un futuro un impacto positivo; ya que será fuente 
generadora de empleos tanto permanentes como temporales, lo que generará 
más ingresos para los municipios, incrementando los ingresos de las familias 
socias, así como el mejoramiento del nivel de vida de los actores directos e 
indirectos de la cadena productiva de arroz y por último permitirá llevar el producto 
a precios competitivos para los consumidores finales. Todo esto cuando el 
proyecto empiece a funcionar. 
 
4.2.4.2 Sostenibilidad: apreciación de la capacidad para mantener 
los impactos positivos del proyecto por un largo período de tiempo. Análisis sobre 
sí el efecto global, en términos, por ejemplo, la reducción de la pobreza, es 
positivo también en el largo plazo.  
 
Analiza la interacción entre el fin y los supuestos al mismo nivel. Este aspecto, no 
nos ha sido posible evaluar, ya que al realizar nuestro trabajo de campo nos 
encontramos con que el proyecto aún se encuentra en etapa de ejecución. Por lo 
que, no podemos determinar si será sostenible o no. 
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4.3 EFICIENCIA: 
Es el análisis de los resultados con relación al costo; es decir, análisis de la 
transformación de los insumos en productos mediante la realización de 
determinadas actividades. Es una comparación de los insumos con los productos. 
(Medianero Burga, 2011). Ésta mide la relación que hay entre lo invertido y lo 
logrado; es decir, el Ministerio pretende ver el grado de efectividad alcanzado en 
cada proyecto dado, ya que necesita darse cuenta si se lograron todos los 
objetivos propuestos y en qué medida.  
 
“Los beneficiarios de un proyecto son aquellos individuos o grupos que recibirán 
los beneficios directos del mismo, es decir, aquellos hacia quienes el proyecto se 
dirige. En el caso de los proyectos de desarrollo rural, los beneficiarios son 
quienes se dedican a las actividades agropecuarias (agricultores, ganaderos, 
microempresas, eventualmente leñadores, etc.) en condiciones no desarrolladas, 
según se definan las mismas en cada caso” (Roura & Cepeda, 1999). 
Prácticamente este es uno de los objetivos que tiene PROCAVAL; insertar a 
familias en proyectos donde puedan mejorar sus condiciones tanto económicas 
como financieras para que puedan tener un mejor nivel de vida. 
 
4.3.1 Errores  
La identificación, selección y asignación de beneficiarios de un programa o 
proyecto social genera dos errores: 
 
4.3.1.1  El error tipo I o error de exclusión: se manifiesta al dejar sin 
clasificar como beneficiario a quien en la práctica cumple las características que 
demanda esa condición. Esta exclusión puede ser el resultado de la presencia de 
asimetrías de información. Algunos beneficiarios, los más pobres por ejemplo, 
pueden no acceder a la información relacionada con la existencia del programa. 
La exclusión puede también, resultar de la necesidad de incurrir en largas filas y 
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trabas burocráticas que desmotivan al potencial beneficiario, y de la 
estigmatización conexa a la calidad de beneficiario del programa (Coady, Grosh y 
Hoddinott, 2004). Una forma de exclusión frecuente es el no reclamo de la 
asistencia por parte de los beneficiarios y, en particular, cuando el mecanismo de 
identificación es la autofocalización.  
 
4.3.1.2 Error tipo II o error de inclusión: se manifiesta al identificar 
como beneficiarios a quienes no presentan las características previamente 
definidas. Una inclusión errónea puede ser el resultado de la declaración de 
información falsa por los beneficiarios del programa, de sobornos a los 
encargados de realizar la clasificación, o del mal diseño del sistema de 
identificación. Este tipo de error tiende a considerarse menos grave que el de 
exclusión. 
 
Sobre estos dos errores surgen dos indicadores que apuntan a evaluar la 
eﬁciencia de una herramienta de focalización para identiﬁcar e incluir únicamente 
a los potenciales beneﬁciarios de un programa:  
 
4.3.1.3 La eﬁciencia vertical: alude a la capacidad de un instrumento 
para incluir como beneﬁciarios a toda la población objetivo. Se calcula como el 
porcentaje de usuarios que pertenece al grupo objetivo y, por tanto, responde a la 
pregunta ¿son todos los que están?  
 
La primera pregunta hace referencia a la necesidad de adelantar un análisis de 
eficiencia vertical, entendida como la capacidad del instrumento de focalización 
para orientar los subsidios únicamente hacia las familias definidas como objetivo. 
Esto es, se debe identificar si el instrumento de focalización es capaz de impedir 
que otras personas no pobres o con capacidad de pago se beneficien de una 
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política dada. Se calcula como el porcentaje de beneficiarios que hacen parte del 
grupo objetivo” WEISBROD, 1970 citado por (Rosero, 2004). 
 
 
 
Trabajando con nuestra muestra y de acuerdo a nuestro trabajo investigativo, la 
población objetivo beneficiaria era de 45 productores, mientras que la población 
beneficiaria total es de 58 productores (nuestra muestra). Lo que significa que: 
       45    
F=             x 100 = (0.7758) x 100 =  77.58%       (no son todos los que están) 
       
 58 
 
Este 77.58% significa que no están todos los que objetivamente merecen estar 
ahí; ya que realmente los productores que cumplen los criterios de beneficiarios 
que utiliza el Ministerio son 45, pues los otros 13 socios poseen o cuentan con 
capacidad de pago, sin embargo se están beneficiando con el proyecto. Lo que 
significa que no existió una correcta aplicación del instrumento de caracterización. 
 
4.3.1.4 La eﬁciencia horizontal: que responde a la pregunta ¿están 
todos los que son?, corresponde a “la relación entre el número de beneﬁciarios 
que pertenece a la población objetivo y el número de personas en dicha población” 
 
Con la segunda pregunta ¿están todos los que son? Se evalúa la capacidad del 
instrumento para incluir a toda la población pobre. Es lo que se conoce como 
eficiencia horizontal y se calcula como la razón entre el número de beneficiarios en 
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el grupo objetivo y el número total de personas que conforman ese grupo” 
WEISBROD, 1970 citado por (Rosero, 2004) 
 
Según la ficha de proyecto el tamaño de la población objetivo es de 159 
productores beneficiados, mientras que el número de personas realmente 
atendidas es de 136; por ello: 
 
Cantidad de Personas Atendidas 
Cobertura =                                                                       100 
Tamaño de la Población Objetivo 
 
BT 
C =               100 
POT 
 
 
                     136 
Cobertura =  -------- x 100 = (0.8553) x 100 =    85.53%    de cobertura 
                 159 
 
Este 85.53% significa que no hay una cobertura total (100%), es claro que no se 
incluyó a toda la población beneficiada, ya que se le dio de baja a una cooperativa 
integrada por 23 socios, por no estar cumpliendo con los requisitos del proyecto. 
 
4.3.2 Costo del Proyecto 
El costo del proyecto tiene una inversión total de C$ 3, 874,116.68; la cual está 
destinada para la adquisición e instalación de un trillo arrocero con una capacidad 
de producción de 100 quintales por hora, obteniendo 1000 quintales diarios y 
30,000 quintales mensuales, todo esto con el fin de unir los eslabones de l cadena 
de producción del arroz. Tal inversión está desglosada de la siguiente manera: 
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 USD -
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 USD 40,000.00
 USD 60,000.00
 USD 80,000.00
 USD 100,000.00
 USD 120,000.00
1 2
USD 105,000.00 
63.80%
33,223.65
20.19%
26,352.25
16.01%
COSTO DEL PROYECTO POR FUENTES DE 
FINANIAMIENTO
BCIE EFECTIVO ESPECIE
Gráfico 4.3.1: Inversión de Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al grafico 4.3.1: Inversión de Proyecto, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) está aportando US$ 105,000.00  de dólares 
equivalentes a C$ 2, 471,7000.00 córdobas que en porcentaje de la inversión 
representan el 63.80%; el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) por su parte está aportando US$ 33,223.65 
dólares equivalentes a C$ 782,084.68 córdobas, representando el 20.19% de la 
inversión; al igual que un aporte en especies de US$ 26,352.25 dólares 
equivalentes a C$ 620,332.00 córdobas los que representan un 16.01% de la 
inversión. 
   
4.3.3 Tiempo de ejecución  
De acuerdo a la ficha básica del proyecto, el tiempo de ejecución del mismo era de 
9 meses, iniciando en el mes de octubre del año 2012 y finalizando en el mes de 
junio del 2013. Por su parte, el coordinador de proyecto añade (en la entrevista 
realizada) que el proyecto inicialmente estaba proyectado para un período de un 
año, pero que con el paso del tiempo han surgido una serie de imprevistos que 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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han atrasado la ejecución del mismo a tal punto que, ya lleva tres años en 
ejecución y no se ha podido finiquitar; sin embargo, se esperaba concluyera en el 
mes de diciembre de 2013. Es decir, es claro que han tenido un atraso de 6 meses 
(desde junio de 2013 hasta diciembre de 2013) abogando que es porque no se 
habían podido hacer las negociaciones necesarias para la adquisición e 
instalación del trillo. Sin embargo, debido  a ese retraso es que una cooperativa 
decidió darse de baja porque argumentando que no pueden estar esperando tanto 
tiempo; ya que ellos necesitan ver sus ingresos de una manera más dinámica. 
 
Es evidente que en la ejecución de este proyecto no ha existido una planificación 
adecuada, ya que su tiempo programado ha diferido con el realizado, debido a que 
no ha habido una coordinación con los socios cooperados; pues estos últimos 
afirman que han fallado en la realización del mismo, ya que se les ha hecho difícil 
(algunas veces) proporcionar su cuota correspondiente de las diferentes 
cooperativas, esto para que el Ministerio pueda hacer efectivo el desembolso y 
lograr la ejecución del proyecto.  
 
Y es que una de las condiciones para que el Ministerio de Economía Familiar 
Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) les desembolse la inversión 
requerida para el proyecto, y es que éstos (los socios) deben reembolsar un 
porcentaje determinado en cuotas mensuales (del 10%), para la liberación de una 
determinada cantidad.  
 
Todo esto se reduce a que no le han sabido dar el seguimiento adecuado al 
proyecto, ya que si se lo diesen buscaran la forma de compensar los atrasos para 
finiquitar en el tiempo programado el proyecto. 
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4.4 DESARROLLO HUMANO 
Existen muchos indicadores para medir el nivel de desarrollo humano alcanzado 
por una población, sin embargo, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (PNDH) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN); los 
que describimos y estudiamos  a más adelante son los más importantes. Al 
realizar nuestro trabajo de campo pudimos apreciar que el proyecto de Desarrollo 
Agroindustrial del Arroz se encontraba en la etapa d ejecución, por lo que nos es 
difícil de evaluar el impacto en el desarrollo humano que éste ha provocado; sin 
embargo, hemos caracterizado el nivel de desarrollo que poseen los socios 
beneficiados hasta el momento.  
 
Definición  
“Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales que 
disfrutan los individuos y que se traduce en la libertad general que deberían tener 
los individuos para vivir como les gustaría” (PNUD, 2008).  
 
El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se busca la ampliación de 
las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus 
capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la interacción humana como 
la participación, la equidad de género, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías 
de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la gente como 
necesarias para ser creativos y vivir en paz.  
 
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las personas 
son la verdadera riqueza de las naciones y, por ende, el desarrollo consiste en la 
ampliación de las opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores 
y aspiraciones. Por eso el desarrollo humano significa mucho más que el 
 
 
50 
 
crecimiento del ingreso nacional per cápita, el cual constituye solamente uno de 
sus medios para ampliar las opciones de las personas. 
 
4.4.1 Ingresos 
Según (Valderrama & Mondragón, 1998) citado por (López & Palma, 2012):  
Las principales características de la economía campesina se resumen así:  
 A pesar de sus precarios recursos el campesino está estrechamente ligado 
al mercado a través de la venta de sus productos agrícolas, de la fuerza de trabajo 
familiar y de la compra de insumos y de productos de subsistencia.  
 
 Retiene la fuerza de trabajo familiar hasta cuándo puede suministrar 
alimentos y vivienda mínimos, pero más allá de este punto, parte de la fuerza de 
trabajo familiar migra permanente o temporalmente a otros lugares. En muchos 
casos este trabajo permanente fuera de la parcela constituye fuente de ingreso 
adicional (remesas) para mantener a las familias.  
 
 El ingreso campesino se caracteriza por ser reducido, sin embargo esto no 
significa que el campesino no tenga la capacidad de cubrir necesidades 
fisiológicas como alimentación, vestuario, entre otras. Aunque en términos 
generales presenta deficiencias en la capitalización, ya que en ocasiones debe 
vender su fuerza de trabajo familiar, lo que conlleva a la migración familiar.  
 
La concepción que tiene el campesino sobre el ingreso es de un medio de 
subsistencia para él y su familia. Los ingresos obtenidos por los socios 
beneficiados se destinan al autoconsumo familiar, y una reducida proporción 
proviene de la comercialización del excedente productivo. Actualmente el 
Ministerio de Economía Familiar está ejecutando proyectos de inversión en zonas 
rurales de nuestro país, donde el objetivo principal es potenciar el desarrollo 
económico en dichos lugares; sin embargo es interesante que la percepción del 
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71%
8%
21%
¿De cuánto es su ingreso promedio total 
anual?
Menor de C$ 100,000.00
De C$ 100,000.00 a C$ 1,000,000.00
De C$ 1,000,000.00 a más
campesino respecto al ingreso es de subsistencia y no de acumulación, es decir 
sólo de satisfacer sus necesidades básicas y no de acumular riqueza. Es por ello, 
que el fomento de la producción en el sector rural garantiza que los habitantes de 
las comunidades obtengan ingresos para la subsistencia de sus familias, con lo 
que estarán logrando minimizar el flujo migratorio de la fuerza laboral hacia el 
casco urbano. Muchas veces las condiciones precarias en la producción del 
campesino, provoca la desintegración de la familia rural, recordemos que la familia 
es la base de la sociedad los adultos están generalmente encargados de 
satisfacer las necesidades del núcleo familiar tales como: alimentación, salud, 
educación entre otras.  
 
Los proyectos de inversión social como los que ejecuta el Ministerio de Economía 
Familiar ayuda a que el ingreso que las familias obtienen se ajusten a sus 
necesidades y se implemente de forma que los trabajadores puedan percibir 
ingresos durante todo el año para así evitar la migración de mano de obra y la 
desintegración de las familias rurales. De acuerdo a los datos obtenidos a través 
de las encuestas aplicadas a los socios cooperados, éstos obtienen los siguientes 
ingresos; cabe aclarar que estos ingresos son sin la ayuda del proyecto, ya que 
todavía está en proceso de ejecución.  
 
Gráfico 4.4.1: Ingresos de los Socios 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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36%
64%
¿Además de cosechar arroz, cuenta con 
otras fuentes de ingresos?
Si No
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
 
57%
5%
9%
19%
10%
¿Cuáles son sus otras fuentes de ingresos?
Otras actividades agrícolas
Remesas Familiares
Negocio Propio
Otras
Programas con otras cooperativas
De acuerdo al gráfico 4.4.1: Ingresos de los Socios; el total de los socios 
beneficiados el 71% percibe un ingreso total promedio de entre C$ 100,000.00 a    
C$ 1, 000,000.00 de córdobas anuales a través de la actividad agrícola a la que se 
dedican, mientras que el 21% obtiene menos de C$ 100,000.00 córdobas al año y 
solo el 8% alcanza un ingreso anual de más de C$ 1, 000,000.00; esto a través de 
la actividad agrícola propia de arroz.  
 
Gráfico 4.4.2: Fuentes de Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.4.3: Otras Fuentes de Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Pago de
deuda
Inversión Ahorro Compra
de víveres
Mejoras
del hogar
Ropa y
calzado
Otros
72%
40%
33%
76%
72%
55%
3%
¿A  qué necesidad destina mayormente sus ingresos? 
Como podemos observar en el gráfico 4.4.2: Fuentes de Ingresos; el 36% de la 
población total además de dedicarse al cultivo de arroz, cuentan con otras fuentes 
de ingresos, dichas actividades están distribuidas de la siguiente manera (Gráfico 
4.4.3): el 57% se dedican a otras actividades agrícolas como es la del cultivo de 
cebolla, sorgo y papa; mientras que el 19% se dedican a desempeñar su profesión 
como la de ingeniería agrónoma, contabilidad, entre otras; el 10% se dedican a 
participar en otros programas con otras cooperativas; de los productores 
beneficiados que poseen otras fuentes de ingresos el 9% cuentan con un negocio 
propio; por su parte sólo el 5% de ellos recibe remesas familiares.  
 
Gráfico 4.4.4: Distribución de Ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el gráfico 4.4.4: Distribución de Ingresos; sólo el 33% de los socios 
destinan sus ingresos al ahorro, al igual que 40% de éstos destinan parte de sus 
ingresos a la inversión; esto se debe a que no cuentan con los ingresos 
necesarios para tener una vida más cómoda; además de tener obligaciones por 
pagar representado por el  72%, porque son prestamos que realizan a diferentes 
entidades para poder llevar a cabo sus cosechas. El resto de sus ingresos son 
distribuidos en compra de víveres, mejoras del hogar y en la compra de ropa y 
calzado. 
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4.4.2 Educación  
“Es la acción o conjunto de ellas, destinadas a desarrollar en la persona su 
capacidad intelectual, una determinada facultad de caracteres” (Larousse, 2006). 
La educación es el pilar fundamental del desarrollo humano, porque fomenta las 
capacidades del individuo, ampliando su visión del mundo, y su frontera de 
posibilidades, para generar oportunidades de cambio. Concebida como el eje 
estratégico fundamental del desarrollo humano, y sostenible del país para el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.  
 
La educación como indicador de desarrollo debe comprender la equidad en el 
acceso y calidad dentro del proceso educativo, aprovechando los recursos 
disponibles. 
Gráfico 4.4.5: Nivel de Escolaridad 
 
 
Los resultados  de la investigación referente a educación como se observa en el 
gráfico 4.4.5: Nivel de Educación, el 52% de los encuestados respondieron que su 
nivel de escolaridad es primaria, el 24% culminaron sus estudios universitarios, el 
12% lograron total o parcialmente su secundaria, solo el 9% han logrado un 
técnico, mientras que un 3% han sido alfabetizados. Sin embargo, según la  refiere 
la literatura  a un mayor grado de educación  se optará a empleos mejor 
3%
52%
12%
9%
24%
¿Cuál es su nivel de escolaridad?
Alfabetizado Primaria Secundaria
Técnico Universidad
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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84%
16%
¿Su cooperativa promueve la participación 
de los jóvenes?
Si No
remunerados y a un menor grado de educación  los empleos serán de menor 
calidad. ”(Blandon & Vallejos, 2012). Estos resultados son lo que ellos (los socios) 
han podido lograr sin la ayuda del proyecto, ya que todavía se encuentra en la 
etapa de ejecución, por lo que aún no han podido ver un resultado en esta área 
y/o sector. 
 
Los programas de cadena de valor deben fomentar el acceso a la educación, ya 
que este es el eje del desarrollo en los países empobrecidos porque aumenta las 
opciones de empleo de las personas perteneciente al área rural de Nicaragua. 
Estos indicadores deben estar enfocados al relevo generacional. Sin embargo, 
hasta el momento el Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz no ha 
contribuido hasta el momento en mejorar este sector. 
 
4.4.3 Participación  
“Participación es intervenir en todas aquellas decisiones que nos afectan como 
pobladores de una comunidad, o miembros de una organización. Esa participación 
puede hacerse a varios niveles: La nación, el departamento, el municipio y la 
comarca” (Larousse, 1997) citado por (López & Palma, 2012). 
 
Gráfico 4.4.6: Participación de Jóvenes    
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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Gráfico 4.4.7: Número de Jóvenes Socios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.4.8: Edad de Socios Jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los proyectos de inversión social deben contener iniciativa que aumente la 
participación de los beneficiarios dentro de las organizaciones por medio de la 
toma de decisiones que permitan influir en la dirección y planteamiento de 
objetivos estratégicos dentro de las organizaciones que ayuden al desarrollo 
económico de la institución.  
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
 
 
 
57 
 
91%
9%
¿En qué actvidades de su comunidad 
participa?
Mixtas Ninguna
 
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los socios cooperados existe un 84% de 
participación de socios jóvenes (gráfico 4.4.6.) en las diferentes cooperativas 
asociadas, esto es en reposición de los socios que han fallecido o que 
simplemente se retiran quedando sus hijos en representación; sin embargo, un 
16% considera que no existe participación joven ya que no se ha considerado la 
incursión de más socios nuevos. Existiendo un 81% de participación de entre 1 a 
10 socios en cada cooperativa, esto de acuerdo al gráfico 4.4.7: Número de 
Jóvenes Socios; un 11% de entre 20 a más y solo un 8% de entre 11 a 20; esto es 
porque hay socios mayores que ya han fallecido o han sido jubilados y sus hijos 
han venido a reponerlos en las cooperativas respectivas; mientras que en el caso 
de la Cooperativa Hermanos Castillo, como es una cooperativa familiar, le están 
dando la oportunidad de trabajar a miembros jóvenes. Donde la edad mínima para 
integrarse en las cooperativas (gráfico 4.4.8) es de 18 años. 
 
Gráfico 4.4.9: Participación de los socios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los socios cooperados es muy importante participar en la toma de decisiones, 
como se puede apreciar en el gráfico 4.4.9, ya que se verán afectados por las 
mismas; es por ello que el 91% de los socios participan en diferentes actividades 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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de su comunidad como: religiosas, deportivas, culturales, políticas y de desarrollo 
del proyecto mismo; mientras que un 9% son tímidos y no participan en ninguna 
actividad. 
 
“En el caso de una cooperativa, es indispensable la participación de los asociados, 
ya que por medio de ésta se facilita el establecimiento de acuerdos y objetivos 
comunes, con la mayor participación se garantiza que cada interés particular sea 
tomado en consideración” (López & Palma, 2012). Esta participación debe 
reflejarse en lo personal mediante la participación de las y los beneficiarios en la 
producción del rubro agrícola por lo tanto se debe observar que estas personas 
son las responsables de decidir en la forma de solucionar los problemas de la 
economía básicos de la agricultura que son: qué producir, qué método de 
producción utilizar, cantidad de producir, cuándo vender y comprar, dónde vender 
y comprar. 
 
4.4.4 Equidad de Género  
“Entendemos por política de equidad de género, al conjunto de normativas y 
principios que expresan la voluntad de la organización, y regulan el que hacer de 
la central en su contribución a la mejora de la calidad de vida de mujeres y 
hombres desde una perspectiva de derecho y oportunidades, para mejorar el 
posicionamiento de las mujeres y sus familias en un marco de desarrollo 
sostenible y con equidad” (Prodecoop, 2003) citado por (López & Palma, 2012).  
 
En una cooperativa si se promueve la política de género, significa que existe 
equidad en la participación y acceso a oportunidades tanto de hombres como 
mujeres; ya que se estarían reconociendo las necesidades de superar las 
desigualdades y discriminaciones que, por razones de género, colocan a la mujer 
en enorme desventajas para acceder a los créditos, para producir, para 
comercializar lo que producen y en general para su desarrollo y desempeño como 
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72%
28%
¿Cree usted qué existe equidad de género 
dentro del proyecto?
Si No
seres humanos. Es por ello que en la sociedad actual debe haber políticas que 
promuevan la igualdad de derechos tanto a mujeres como hombres, y de esta 
manera disminuir la discriminación entre ambos sexos. 
 
Gráfico 4.4.10: Equidad de Género 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.4.10; la entrevista realizada al coordinador de proyecto, el 
grupo focal aplicado y a la observación directa, para los socios cooperados y el 
coordinar de proyecto existe igualdad de género, sin embargo, esto lo considera 
un 72%, mientras que un 28% no está de acuerdo, ya que en sus cooperativas no 
hay mujeres socias pues sostienen que las actividades que implica el cultivo del 
arroz son muy difíciles de realizar por una mujer.  
 
Los socios cooperados expresaban que una mujer no cuenta con las condiciones 
físicas ni mentales, ni con las habilidades que requiere la realización de las 
diferentes actividades que se desarrollan en todo el proceso productivo de este 
rubro; ya que es muy agotador y estresante estar al frente de una cooperativa, 
pues se requiere de mucho carácter y sobre todo práctica.  
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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Sin embargo, dentro de esta Central de Cooperativas Arroceras, está una socia la 
señora Francisca Castillo (presidenta de la cooperativa “Hermanos Castillo” 
ubicada en la Comunidad de “Las Mangas”.), la cual les está demostrando a los 
demás socios cooperados, que sí puede trabajar una mujer en este rubro y 
además puede estar al frente de una de las cooperativas que integran esta Central 
de Cooperativas. 
 
 
4.4.5 Migración  
En esta dirección la acepción demográfica del vocablo migración establece que: la 
migración es el desplazamiento con traslado de residencia desde un lugar de 
origen, a un lugar de destino, que implica el cruce de algún límite geográfico” 
(Macadar, 2009) citado por (López & Palma, 2012).  Donde existen motivos de 
migración lo cuales son causados por la falta de satisfacción de las necesidades 
básicas de las personas, es decir, la persona no obtiene los ingresos suficientes 
para mejorar su calidad de vida. 
 
“La cooperativa puede ser un vehículo para facilitar la capitalización de los 
medianos y pequeños productores, garantizándoles los insumos productivos, 
asistencia técnica, y hasta la ubicación del producto en el mercado, accediendo 
con mejor nivel de competitividad” (López & Palma, 2012).  
 
Es por  ello que estos productores, se sienten satisfechos con la incursión en sus 
respectivas cooperativas; y más aún en pertenecer al proyecto de Central de 
Cooperativas Asociadas del Valle de San Isidro, R.L. (CECOOVASI, R.L.), ya que 
uno de uno de los objetivos que persiguen es la incursión de su producción al 
mercado tanto nacional como internacional.  
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16%
3%
14%
¿Cuántas personas de su núcleo familiar han 
emigrado?
Ninguna De 1 a 2 De 3 a 4 De 5 a más
Gráfico 4.4.11: Razones Migratorias                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.4.12: Migración Familiar de los Socios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los socios cooperados como se aprecia en el gráfico 4.4.11, existen 
diferentes razones para la migración de sus familiares donde la más sobresaliente 
con el 79% es el desempleo, el 11% las ganas de superación y el 10% es para las 
deudas; causas por las cuales estas personas se ven obligadas a abandonar su 
núcleo familiar para poder satisfacer las mismas. Sin embargo, los socios 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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cooperados esperan que cuando el proyecto empiece a funcionar mejoren sus 
ingresos y los empleos para que sus familiares no se vean obligados a emigrar. 
 
Nuestro trabajo de campo nos arroja la siguiente información (gráfico 4.4.12): de 
nuestra muestra,  para el 67% de los productores ninguno de los miembros de su 
familia han emigrado, para el 16% de éstos de 1 a 2 miembros si ha emigrado, 
para un 14% de los productores han emigrado de 5 a más miembros de su familia 
y por último, para el 3% sólo han emigrado de 2 a 3 miembros. Lo que significa 
que si esto sigue sucediendo el proyecto se verá afectado, pues se está retirando 
parte de los socios que están encargados de hacer andar el mismo, pues son los 
encargados de brindar mano de obra en los diferentes eslabones de la cadena 
productiva de ese rubro. 
 
4.4.6 Servicios Básicos 
“El acceso a servicios básicos es un elemento fundamental para que los seres 
humanos tengan un nivel de vida optimo, en el área rural están el acceso a 
energía eléctrica, agua potable, infraestructura vial, y transporte. A través de una 
cooperativa el acceso a ellos se puede fomentar con generar las condiciones 
económicas de sus asociados, al maximizar el nivel de producción y reducción de 
costos de producción” (López & Palma, 2012).   
 
El proyecto de inversión social debe aumentar los ingresos de los beneficiarios 
para que estos puedan acceder a los servicios básicos para tener una vivienda 
digna sin la necesidad de sacrificar la seguridad alimentaria de sus hogares. La  
cooperativa  es un conductor  para el desarrollo de las personas por lo tanto en 
teoría  debe aportar  al desarrollo humano  de  personas o a la obtención de 
medios los cuales  promuevan el desarrollo humano de las personas. En este 
sentido mediante el instrumento de la encuesta se obtuvo la información. 
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Gráfico 4.4.13: Servicios Básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos a través de la aplicación de los diferentes 
instrumentos sabemos que como son comunidades diferentes (gráfico 4.4.13); en 
el 100% de ellas existe agua potable al igual que energía eléctrica; en un 97% 
caminos, esto porque en algunos casos están deteriorados o no hay acceso total; 
transporte en un 100%; educación en un 100%; y solo en un 97% hay salud, esto 
es porque en algunas cooperativas no hay centros de salud cerca, ni siquiera 
cuentan con un botiquín de primeros auxilios y se ven obligados a viajar hasta el 
puesto de salud más cercano cuando se les presenta algún inconveniente.  
 
Por otro lado, las diferentes comunidades ya cuentan con estos servicios, hasta el 
momento la implementación de este proyecto no ha beneficiado en nada la mejora 
del acceso a ello, siendo uno de sus objetivos a futuro contribuir y fortalecer el 
acceso a éstos.  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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4.4.7 Recreación 
“La recreación es aquella combinación entre el ocio y el tiempo libre de las 
personas, es decir, que cuando una persona dedica o determina una cantidad 
específica de horas para lograr entretenerse con la finalidad de contribuir en los 
estados de felicidad se está recreando, a partir de esta definición se puede medir 
hasta qué punto las proyectos impactan en la recreación de las personas como 
son el fomento de ferias dentro de la comunidad, celebración de días festivo por 
parte de los beneficiarios, intercambio de alimento con otras comunidades en 
ferias municipales”. (Waichman, 1998):  
 
 
Gráfico 4.4.14: Recreación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los socios cooperados existen muchas formas de recreación, lo cual 
practican a través de la participación en diferentes actividades como las religiosas, 
deportivas, culturales, políticas y de desarrollo del proyecto mismo. También 
consideran que otra forma de recrearse es cuando se reúnen por actividades que 
incluye el proyecto en sí, lo que les permite interactuar entre ellos y fortalecer sus 
lazos amistosos como socios, lo cual les gustaría lo hicieran más seguido.  
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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Gráfico 4.4.15: Participación Comunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.4.16: Actividades Comunales 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.4.15; el 46% de los socios tienen una participación en  
directivas religiosas; mientras que el otro 46% participa en actividades y/o directiva 
del gabinete del poder ciudadano y solo el 8% de ellos se dedica a formar parte de 
directivas deportivas.  
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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Por lo que, como se observa en el gráfico 4.4.16, nos decían que al participar en 
estas actividades se recrean ya que son las únicas distracciones que tienen, pues 
su labor de agricultores de arroz no les permite otro tipo de recreación.  
 
 
4.4.8 Autoestima 
 “Es una actitud hacia uno mismo, la autoestima como actitud es la forma habitual 
de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo” (Alcántara, 2003) citado por 
(López & Palma, 2012). Cuando una persona goza de un autoestima alto es capaz 
de afrontar los fracasos, y los problemas que le sobrevengan. Posee la fuerza 
necesaria, para reaccionar y superar los obstáculos. Los beneficiarios deben 
obtener un nivel de autoestima alta ya que los proyectos pretenden contribuir en el 
desarrollo económico de las personas, esto le debería dar seguridad en la forma 
de proyectarse hacia el futuro, es decir, tener actitud optimista.  
 
 “La autoestima posibilita una relación social saludable, ya que el respeto y el 
aprecio hacia uno mismo, constituye la plataforma adecuada para relacionarse con 
las demás personas” (Ahola, 1980) citado por (López & Palma, 2012). Si los y las 
beneficiarias poseen autoestima alta esto contribuirá en el desarrollo de su 
actividad económica, así como en el fortalecimiento organizacional y en el 
desarrollo humano de estas personas que se encuentra en niveles de vida según 
el ministerio pobre, incipiente y en transición.  
 
En cada organización es fundamental promover actividades que mejoren la 
autoestima de sus asociados, la confianza en sí mismos, para que de esta manera 
se propicie la plataforma de buenas relaciones interpersonales, y la proyección 
social de la institución dentro de la comunidad. 
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Gráfico 4.4.17: Autoestima 
 
  
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a nuestra investigación como se observa en el gráfico 4.4.17; el 95% 
de los productores beneficiados poseen un autoestima alto, mientras que el 5% 
posee un autoestima medio. Esto significa que, son personas que se consideran 
dignas de aprecio, con cualidades, con las capacidades necesarias para realizar 
las cosas bien, con actitud positiva, satisfechas de ellas mismas, que tienen 
mucho de que estar orgullosas, no se consideran fracasados, les gustaría poder 
sentir más respeto por su persona, a veces consideran que no pueden hacer 
algunas cosas y se consideran buenas personas. Es decir, estos socios tienen una 
autoestima normal y no presentan ningún tipo de problemas graves. 
 
4.4.9 Vivienda 
“Refugio natural o construcción que está destinada a ser habitada por personas” 
(Larousse, 2006) citado por (López & Palma, 2012). Una vivienda digna debe 
satisfacer simultáneamente seis requisitos: a) que la vivienda este ocupada por 
una familia; b) que no tenga más de dos ocupantes por cuartos habitables en el 
medio urbano, y no más de 2.5 en el medio rural; c) que no esté deteriorada; d) 
que cuente con agua entubada en su interior; e) que cuente con energía eléctrica. 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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Gráfico 4.4.18: Estructura de las Viviendas de los socios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para observar si las viviendas son realmente dignas se valoraron mediante un 
índice de vivienda. De acuerdo al gráfico 4.4.18, el test aplicado a los socios 
cooperados y a la observación directa, el 90% de las viviendas están construidas 
con paredes de ladrillo artificial, el 5% son paredes de piedras canteras y el otro 
5% con paredes de losetas. Mientras que el piso de las mismas es para un 60% 
de ladrillo artificial o cerámica, el 35% es solo de cemento y el 5% de tierra ya que 
no posee los ingresos para mejorar las mismas. Por otro lado, tenemos que el 
90% de las viviendas están techadas con zinc y sólo el 10% con teja.  
 
Esto es lo poco o mucho que han podido hacer los socios con los ingresos que 
perciben de la venta de su materia prima; sin embargo, esperan que cuando el 
proyecto empiece a funcionar mejoren sus ingresos y así poder hacerle mejoras a 
sus respectivas viviendas. 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
 
Gráfico 4.4.19: Agua Potable en las Viviendas 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico 4.4.19, los datos obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos, el 76% de las viviendas poseen agua potable por tubería porque 
están ubicadas en el caso urbano de las comunidades en las que habitan los 
diferentes socios; sin embargo, un 24% de éstas poseen agua potable a través de 
pozos comunitarios, esto es porque las viviendas están ubicadas en el área rural 
de las comunidades. 
 
Gráfico 4.4.20: Origen de la Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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De acuerdo al gráfico 4.4.20,  la información obtenida a través de las encuestas 
aplicadas, el 90% de los socios cooperados poseen una vivienda propia, un 5% la 
vivienda que ocupa es alquilada y el otro 5% cuenta  con una vivienda prestada, 
es decir, las cooperativas a las que pertenecen les han ofrecido una vivienda a sus 
socios para que puedan estabilizarse y no se vea afectado el proceso de 
producción de ese rubro; esto es en el caso de la Cooperativa Omar Torrijos 
ubicada en la comarca del Horno.    
 
  Gráfico 4.4.21: Servicios en la Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichas viviendas como se observa en el gráfico 4.4.21, cuentan en un 100% con 
energía eléctrica y baño; además el 60% de las mismas cuentan con letrina y el 
50% de éstas posee también inodoro.  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración de acuerdo a instrumentos. 
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V. CONCLUSIONES 
 
Hemos cubierto un derrotero productivo verificando y reportando el grado de 
eficiencia mostrado por El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) en un período que debió desarrollarse por 
parte de las cooperativas en un plan anual de un año y que por diferentes motivos 
no se han cumplido en un período de tres años del inicio.  
 
Esta investigación muestra en tal punto:  
1) El Proyecto de Desarrollo Agroindustrial del Arroz se está ejecutando en la 
instalaciones de la Panta Industrial de la Central de Cooperativas Arroceras del 
Valle de San Isidro (CECOOVASI, R.L.), contando con una inversión de                       
C$ 3, 874,116.68, con una duración de 9 meses y la participación de 159 socios. 
Además de identificar que el modelo de inversión que utiliza el MEFCCA en el 
mismo es el modelo de Capital Semilla. 
 
2) Los instrumentos de caracterización no han sido aplicados de manera eficiente, 
ya que existe un 22.42% (equivalentes a 13 socios, de acuerdo a nuestra muestra) 
de productores con capacidades de pago beneficiándose de esta política dada; 
esto al ser parte o socios activos de las cooperativas integradas a la Central de 
Cooperativas de CECOOVASI, R.L. 
 
3) La ejecución del proyecto se considera deficiente, porque no se ha cumplido 
con el período proyectado (el cual era de 9 meses) careciendo de una 
planificación, es decir, no siguen un plan de trabajo sino que trabajan de acuerdo a 
una agenda; atraso que se reduce a un aumento de los costos debido al 
deslizamiento de la moneda.  
 
4) Al no estar finiquitado el proyecto se nos hace imposible valorar el impacto que 
ha tenido el proyecto en el desarrollo humano, por lo que solo hemos 
caracterizado el mismo para ver el nivel que han alcanzado hasta el momento.  
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables 
 
Subvariables 
 
Indicadores 
 
Instrumento 
 
Fuente 
 
 
Escala 
 
Pregunta 
Director del MEFCCA 
Coordinador de Proyecto Productores Beneficiados  
     1. Diferencial de precios     
 1. ¿Cuáles son los proyectos que 
impulsa el ministerio, a qué sectores van 
dirigidos y cómo los priorizan? 
1. ¿Cuáles son los proyectos que usted  
atiende? 
1. ¿Qué tipo de cultivo produce? 
      
 
 ___________________ 
 
2. ¿Cuánto tiempo tiene de atender este 
proyecto? 
2. Además de CECOOVASI, R.L., ¿en qué 
otros programas participa? 
       
 
 2. ¿Cuáles son los criterios para otorgar 
el financiamiento y las condiciones en 
términos de plazo, interés y garantías? 
 
___________________ 
3. ¿Cuál es el plazo del financiamiento y la 
tasa de interés que les cobra el ministerio le 
cobra a CECOOVASI, R.L? 
     
 
 
 
___________________ 
4. ¿Qué tipo de garantías le pidió el 
ministerio a CECOOVASI, R.L para otorgarle 
el financiamiento? 
  2. Captura de valor Entrevistas  
 3. ¿De dónde proceden los fondos de 
PROCAVAL para brindar dichos 
financiamientos? 
 
___________________ 
 
___________________ 
1. Inversión 
  
1. Modelo 
    
 
 
4. ¿Brindan ayuda en el proceso 
productivo a los productores?, si su 
respuesta es positiva, ¿en qué momento 
lo hacen? 
3. ¿El ministerio brinda ayuda a en el 
proceso productivo a los productores?, 
si su respuesta es positiva, ¿en qué 
momento lo hacen? 
5. El ministerio les brinda ayuda a en el 
proceso productivo, si su respuesta es 
positiva, ¿en qué momento lo hacen? 
   Y Primaria 
Abierta 5. ¿Cómo le hacen llegar esa ayuda y de 
qué manera lo hacen?  
 
4. ¿Cómo le hace llegar esa ayuda y de 
qué manera lo hace? 
6. ¿Recibe apoyo del ministerio?, si su 
respuesta es positiva, ¿Qué tipo de apoyo 
recibe y de qué manera? 
        
Y 
___________________ 
 
 
5. ¿Cómo coordinador de proyecto, 
brinda ayuda a los productores?, si su 
respuesta es positiva, ¿en qué momento 
lo hace? 
 
7. ¿Recibe ayuda del coordinador del 
proyecto? 
  
 
3. Capital semilla Encuestas  
Cerrada ___________________ 
 
6. ¿Qué tipo de apoyo brinda a los 
productores beneficiados? 
8. ¿Qué tipo de apoyo recibe del 
coordinador de proyecto? 
 
     
 ___________________ 
 
7. ¿En qué consiste su trabajo como 
coordinador de proyecto? 
___________________ 
        
 
 6. Ustedes como ministerio incentivan al 
acopio de producción, ¿con qué fin lo 
hacen?  
 
___________________ 
 
9. ¿El ministerio los incentiva a practicar el 
acopio de su producción? 
       
 
 
7. Como ministerio ¿incentivan a la 
creación de valor del producto? 
 
___________________ 
 
10. El ministerio ¿los incentiva a la creación 
de valor del producto? 
     
 
 
 11. ¿De qué manera le darán valor agregado 
a su producto? 
        
 
 8. Considera usted que con el proyecto 
se mejorará el acceso a mercados, ¿de 
qué manera? 
8. Considera usted que con el proyecto 
se mejorará el acceso a mercados, ¿de 
qué manera? 
12. ¿Antes del proyecto tenía acceso al 
mercado? 
 
 
 
 
 
Variables 
 
Subvariables 
 
Indicadores 
 
Instrumento 
 
Fuente 
 
 
Escala 
 
Pregunta 
Director del MEFCCA 
Coordinador de Proyecto Productores Beneficiados  
 
  
  
 
9. ¿Con qué alianzas contará el productor 
para acceder al mercado? 
 
9. ¿Con qué alianzas contará el productor 
para acceder al mercado? 
13. ¿Contarán con algún tipo de alianza 
institucional para acceder al mercado?, 
si su respuesta es positiva ¿Qué tipo de 
alianza será? 
 
1. Modelo 
 
 
 
4. Creación de valor 
 
 
   
 10.  Al momento de formular los proyectos 
de PROCAVAL, ¿en base a qué criterios se 
formularon?, ¿toman en cuenta las 
necesidades de los productores a 
beneficiar o es por necesidad del 
ministerio que lo hacen? 
10. ¿Se toma en cuenta o establece 
coordinación con las autoridades 
pertinentes para la caracterización de los 
posibles beneficiarios?   
 
14. Cree usted, ¿qué su principal 
problema es no tener acceso a una 
planta propia de secado y trillado de 
granza de arroz? 
     
 
  
15. ¿Considera usted, que este proyecto 
se elaboró y está ejecutando de acuerdo 
a esa necesidad? 
   Encuesta  
 1. Con relación a los diferentes tipos de 
propiedad, ¿a qué tipo de propietarios 
benefician ustedes? 
___________________ 
 
1. ¿Cuál es la situación legal de su 
propiedad? 
  1. Caracterización  Y Primaria 
Abierta 2. En la ejecución de los proyectos, ¿han 
tenido problemas con respecto a la 
legalidad de las tierras? 
___________________ 
 
2. ¿Cómo obtuvo la propiedad? 
1. Inversión    Entrevista  
Y 3. ¿A qué tipo de organización pertenecen 
los beneficiarios de los proyectos? 
1. ¿A qué tipo de organización pertenecen 
los beneficiarios de los proyectos? 
3. ¿Usted, a qué tipo de organización 
pertenece? 
 
 
   
Cerrada 
 
2. ¿La organización cuenta con personería 
jurídica? 
4. ¿La organización cuenta con 
personería jurídica? 
     
 1. Como ministerio ¿de qué manera 
clasifican a los productores? 
___________________ ___________________ 
  2. Instrumentos    
 2. ¿Qué criterios utiliza para la 
clasificación? 
___________________ ___________________ 
     
 3. ¿Cuáles son los principales problemas 
para la clasificación? 
___________________ 
___________________ 
 
 2. Identificación  
  
 4. ¿Los instrumentos han sido una 
herramienta clave para la caracterización? 
 
___________________ 
___________________ 
     
 5. ¿Cuál es la valoración que usted tiene 
sobre los instrumentos? 
___________________ 
___________________ 
     
 6. ¿Cree usted que los instrumentos han 
tenido problema para la caracterización de 
los productores para integrarlos en los 
proyectos? 
 
___________________ 
 
___________________ 
     
 7. De acuerdo a cada proyecto, ¿con qué 
tipo de productores se quedaron para 
trabajar? ¿Por qué?   
1. De acuerdo a cada proyecto, ¿con qué 
tipo de productores se quedaron para 
trabajar? ¿Por qué?   
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Variables 
 
Subvariables 
 
Indicadores 
 
Instrumento 
 
Fuente 
 
 
Escala Pregunta 
Director del MEFCCA 
Coordinador de Proyecto Productores Beneficiados  
       
 
 
___________________ 
1. ¿Brinda algún tipo de asistencia a los 
productores? 
1. ¿El coordinador de proyecto les brinda 
algún tipo de asistencia técnica? 
    1. Pertinencia Encuesta 
 
 
___________________ 
2. ¿Qué tipo de asistencia brinda a los 
productores y de qué manera la brinda? 
2. ¿Qué tipo de asistencia les brinda el 
coordinador y de qué manera la brinda? 
   Entrevista  
 
___________________ 
3. ¿Cuál es el número promedio de 
asistencia técnica brindada para este 
proyecto y con qué frecuencia la brinda 
usted?  
3. ¿Cuál es el número promedio de 
asistencia técnica que les brinda el 
coordinador de proyecto y con qué 
frecuencia la brinda? 
 3. Ejecución    
 ___________________ 
 
4. ¿Es obligatorio que los productores 
reciban asistencia técnica? 
___________________ 
1. Inversión 
      
 
 ___________________ 
1. ¿Cuál es el número de beneficiarios de 
este proyecto? 
  2. Eficacia Encuesta  
Abierta 1. ¿Existe algún tipo de acuerdo 
institucional para brindar colaboración a 
los productores?  
1. ¿Todos los beneficiarios tienen acceso 
a los servicios que brinda el proyecto? 
2. ¿Todos los beneficiarios tienen acceso 
a los servicios que brinda el proyecto? 
      
 
Primaria 
Y 
___________________ 
2. ¿Qué tipo de conocimientos brinda a 
los productores? 
3. ¿Qué tipo de conocimientos les brinda 
el coordinador de proyectos? 
  
  
  
Cerrada 
 
 4. ¿Cómo calificarían ustedes la calidad 
del servicio brindada? 
      
  
 
___________________ 
 
1. Hasta el momento, ¿Cuáles  han sido 
los beneficios que ha generado el 
proyecto? 
1. Hasta el momento, ¿Cuáles  han sido 
los beneficios que ha generado el 
proyecto? 
    1. Impacto Encuesta 
 
 ___________________ 
 
2. ¿Qué impactos negativos y positivos ha 
generado el proyecto? 
2. ¿Qué impactos negativos y positivos ha 
generado el proyecto? 
 4. Seguimiento    
 ___________________ 
 
 
___________________ 
3. ¿Qué beneficios ha recibido usted y la 
comunidad como resultado del proyecto? 
      Y  
 
 
___________________ 
 
3. ¿El proyecto ha tomado algún tipo de 
medida para minimizar los impactos 
negativos, cuáles? 
___________________ 
 
  2. Sostenibilidad Entrevista  
 __________________ 
_ 
1. ¿Se cuenta con un plan de ejecución 
bien definido? 
___________________ 
 
     
 ___________________ 
 
2. ¿Se han realizado las acciones de 
ejecución previstas? 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Subvariables Indicadores Instrumento Fuente Escala 
Pregunta 
Director del MEFCCA Coordinador de Proyecto Productores Beneficiados 
            
 ___________________ 
 
3. Si no se estuviesen realizando las acciones de 
ejecución previstas, ¿Cuáles son las causas y cómo se 
pueden mejorar? 
 ___________________ 
 
            
1. Una vez que el proyecto 
empiece a operar, ¿Quién asume 
la dirección, los productores o el 
ministerio? 
4. ¿Cuándo el proyecto empiece a operar quien asumirá 
la administración, los productores o el ministerio?, ¿Por 
qué? 
 ___________________ 
 
  4. Seguimiento 2. Sostenibilidad       ___________________ 
5. ¿Existe riesgos de desastres o conflictos sociales para 
el proyecto? 
___________________ 
            ___________________ 
6. ¿Se adoptaron medidas para reducirlos, si es así 
cuáles? 
___________________ 
  1. Error 1. Error tipo I       ___________________ 
1. ¿Cuál es la población objetivo beneficiada con el 
proyecto? 
___________________ 
    2. Error tipo II       ___________________ 2. ¿Cuál es la población que están atendiendo? ___________________ 
            ___________________ 
1. ¿Se están produciendo los bienes y servicios de 
acuerdo a lo establecido en el proyecto en términos de 
cantidad y calidad?, Si no fuese así, ¿Cuáles son las 
causas y cómo podrían mejorar? 
___________________ 
    
 
Entrevista Primaria Abierta ___________________ 
2. En la actualidad, ¿Cuáles son las condiciones físicas y 
funcionales de la infraestructura, equipo e instalaciones 
que se están ejecutando con el proyecto? se están 
produciendo en la cantidad y calidad previstas, si no lo 
estuviesen, ¿Cuáles el motivo?   
___________________ 
2. Eficiencia   
2. Costo del 
Proyecto 
      
1. La inversión de los proyectos 
se están ejecutando con la 
inversión y los plazos previstos 
en la preinversión y en el 
expediente técnico 
3. ¿La inversión de este proyecto se está ejecutando con 
la inversión y los plazos previstos en la preinversión y en 
el expediente técnico? 
 ___________________ 
 
            
2. ¿Las unidades ejecutoras de 
este proyecto tienen la suficiente 
capacidad técnica para la 
ejecución del mismo? 
4. ¿Las unidades ejecutoras de este proyecto tienen la 
suficiente capacidad técnica para la ejecución del 
mismo? 
 ___________________ 
 
            
3. ¿En algunos de los proyectos 
hubo modificaciones en la 
estrategia de ejecución? 
5. ¿En este proyecto hubo modificaciones en la 
estrategia de ejecución?, si es así ¿Cómo se modificó? 
 ___________________ 
 
            
4. ¿Cómo valora usted la 
ejecución de los proyectos, es 
eficiente o no?  
6. ¿Cómo valora usted la ejecución del proyecto, es 
eficiente o no? ¿Por qué? 
___________________ 
            
5. ¿Cuáles han sido los factores 
que influyeron en la eficiencia o 
no de los proyectos? 
7. ¿Cuáles han sido los factores que influyeron en la 
eficiencia o no del proyecto? 
 ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Subvariables Indicadores Instrumento Fuente Escala 
Pregunta 
Coordinador de Proyecto Productores Beneficiados 
  3. Tiempo Encuesta   1. ¿De cuánto era el tiempo de ejecución del proyecto? 1. ¿De cuánto era el tiempo de ejecución del proyecto? 
2. Eficiencia    Entrevista   2. ¿En cuánto tiempo se ha ejecutado? ¿Por qué? 2. ¿En cuánto tiempo se ha ejecutado? ¿Por qué? 
       1. ¿Cuánto es su ingreso promedio anual? 
       2. ¿Cuál es el área de su propiedad? 
       3. Del total de manzanas, ¿Cuántas destina para su producción?  
       4. ¿Cuántos quintales cosecha por manzana? 
       5. ¿Qué tipo de tecnología utiliza para producir su cultivo? 
  1. Ingresos    
___________________ 
 6. ¿Cuánto es su costo de producción por manzana? 
   Encuesta  Abierta  7. ¿Cuál es el precio promedio de venta por quintal? 
       8. ¿Cuál es su ganancia promedio por manzana? 
    Primaria Y  9. ¿Cuenta con otras fuentes de ingresos? 
       10. ¿Cuáles son esas fuentes de ingresos? 
3. Desarrollo     Cerrada  11. ¿Cuántos miembros de su familia dependen económicamente de usted? 
Humano 1. Calidad de       12. ¿A qué necesidad destina mayormente sus ingresos?  
 Vida      1. ¿Tiene acceso a un centro escolar? 
  2. Educación      3. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
       1. ¿En qué actividades de la comunidad participa usted? 
       2. ¿Forma parte de alguna directiva dentro de la comunidad?, si su respuesta es 
positiva, ¿en cuál participa? 
   Encuesta    3. ¿Su cooperativa promueve la participación de los jóvenes? 
  3. Participación      4. ¿Cuál es el número de jóvenes que participa en su cooperativa? 
   Grupo    5. ¿Cuál es la edad establecida de los jóvenes para su participación en su 
cooperativa? 
   Focal    6. ¿Participa en la toma de decisiones de la cooperativa?  
 
 
 
 
 
 
 
Variables Subvariables Indicadores Instrumento Fuente Escala 
Pregunta 
Coordinador de Proyecto Productores Beneficiados 
   Grupo    8. ¿Con qué frecuencia están establecidas las asambleas, en su cooperativa? 
  3. Participación  Focal    
9. ¿Cuándo se trata de tomar decisiones importantes para la cooperativa, son 
consultados todos los socios? 
       1. ¿Cree usted que existe equidad de género dentro del proyecto? 
       2. ¿Cuántos hombres y mujeres participan en la elaboración del proyecto? 
       3. ¿En la proyecto usted ha sufrido discriminación por su género u otro tipo de 
discriminación? Si su respuesta es positiva diga ¿Cómo? 
       4. ¿Participan la mujer en la toma de decisiones? 
  4. Equidad de Encuesta    5. Las mujeres participan en las actividades productivas 
  Género      
6. Las mujeres  y hombres tienen igualdad de oportunidades, De participar en las 
diferentes actividades que tiene  el proyecto 
     Abierta  
7. Cuándo se trata de tomar decisiones importantes son tomados en cuenta 
todos los socios(as) del proyecto 
   Grupo Primaria Y  
8. ¿Las mujeres y hombres tienen igualdad de oportunidades para participar en 
las diferentes actividades que tiene el proyecto? 
   Focal  Cerrada  
9. ¿Con cuántas personas capacitadas cuenta la comunidad por nivel de oficio o 
profesional? 
3. Desarrollo  5. Migración       1.. ¿Cuántas personas de su núcleo familiar han emigrado? 
Humano 1. Calidad de       2.. ¿Cuáles son razones por las cuales han emigrado? 
       1. ¿Con cuál de los siguientes servicios básicos cuanta actualmente? 
  
6. Servicios 
Básicos 
Encuesta    
2. ¿Cree usted que ha mejorado la calidad de estos servicios, después de estar 
asociados a su cooperativa y de estar beneficiados con el proyecto de 
CECOOVASI, R.L.? 
       3. Qué beneficio a recibido usted y la comunidad como resultado del proyecto 
  7. Recreación      1. ¿A qué  dedica su tiempo libre? 
       2. ¿En qué actividades de la comunidad participa usted? 
  8. Autoestima Test    1. ¿Soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás? 
       2. ¿Me considero una persona con cualidades? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Subvariables Indicadores Instrumento Fuente Escala 
Pregunta 
Coordinador de Proyecto Productores Beneficiados 
       3. ¿Soy capaz de hacer las cosas bien como la mayoría gente? 
       4. ¿Tengo actitud positiva hacia mí mismo? 
       5. ¿En general estoy satisfecho de mí mismo? 
  8. Autoestima     6. ¿Siento que no tengo mucho de  que estar orgulloso?   
       7. ¿Pienso que soy un fracasado? 
       8. ¿Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo? 
3. Desarrollo       9. ¿Hay veces que realmente pienso que no puedo hacer las cosas? 
Humano   Test Primaria Cerrada  10. ¿A veces creo que  no soy buena persona? 
 1. Calidad de      1. ¿La vivienda que ocupó antes de implementar el proyecto era? 
       1. ¿De qué materiales están construidas las paredes?   
       2. ¿De qué es el piso de la vivienda?  
  9. Vivienda     3. ¿De qué material está techada la vivienda la vivienda?     
       4. ¿De dónde obtiene el agua de consumo doméstico?  
       5. ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta la vivienda?  
       6. ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta la vivienda?  
       7. ¿Posee energía en la vivienda?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: INSTRUMENTOS 
1. Entrevista 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
UNAN, FAREM – MATAGALPA 
 
Entrevista al Director MEFCCA 
 
Los estudiantes de la carrera de Economía, estamos realizando  seminario de graduación 
con el tema  "Eficiencia de la inversión e impacto del desarrollo humano desde los 
diferentes proyectos que ha realizado el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa  (MEFCCA) durante el segundo semestre de 2013". Con el fin de 
obtener información necesaria, de ante mano se le agradece su colaboración. 
 
a. Nombre: _____________________________________________________ 
b. Nombre de la Institución: ________________________________________ 
c. Teléfono: _________________ 
d. Fecha: ___________________ 
 
1. ¿Cuáles son los proyectos que impulsa el ministerio, a qué sectores van dirigidos y 
cómo los priorizan? 
 
2. ¿Cuáles son los criterios para otorgar el financiamiento y las condiciones en términos 
de plazo, interés y garantías? 
 
3. ¿De dónde proceden los fondos de PROCAVAL para brindar dichos financiamientos? 
Prestamos________                    Donaciones_________                       Otros__________ 
Explique________________________________________________________________ 
 
4. ¿Brindan ayuda  en el proceso productivo a los productores? Si su respuesta es 
positiva, ¿en qué momento lo hacen? 
 
5. ¿Cómo le hacen llegar esa ayuda, de qué manera? 
Materia Prima_____              Dinero_____          Infraestructura_____       Otros_________ 
Explique_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
6. ¿Ustedes cómo ministerio, incentivan el acopio de producción, con qué fin lo hacen? 
 
7. ¿Cómo ministerio, incentivan a la creación de valor del producto?  
 
8. ¿Considera usted que con el proyecto han mejorado el acceso a mercados, de qué 
manera? 
 
9. ¿Con que alianzas contará el productor para acceder al mercado? 
 
10. Al momento de formular los proyectos en base a qué criterios se formulan de 
PROCAVAL, ¿Toman en cuenta las necesidades de los beneficiarios o por necesidad del 
ministerio? 
 
11. Con relación a los diferentes tipos de propiedad de la tierra, ¿a qué tipo de 
propietarios benefician ustedes? 
 
12. En la ejecución de los proyectos, ¿han tenido problemas con respecto a la legalidad 
de las tierras? 
 
13. ¿A qué tipo de organización pertenecen los beneficiarios de los proyectos? 
 
14. Como ministerio, ¿Cómo clasifica a los productores? 
 
15. ¿Qué criterios utiliza para clasificarlos? 
 
16. ¿Cuáles son los principales problemas para la caracterización? 
 
17. ¿Los instrumentos han sido una herramienta clave para la caracterización? 
 
18. ¿Cuál es la valoración que tiene usted sobre los instrumentos? 
 
19. ¿Cree usted qué los instrumentos han tenido problemas para la caracterización de los 
productores para integrarlos a los proyectos? 
 
20. De acuerdo a cada proyecto, ¿Con qué tipo de productor se quedan para trabajar el 
proyecto y por qué? 
 
 
 
 
21. ¿Existe algún tipo de acuerdo con otras instituciones para brindar colaboración a los 
productores? 
 
22. ¿Cuáles han sido los beneficios que ha generado el proyecto de Desarrollo 
Agroindustrial del Arroz? 
 
23. Una vez que el proyecto empieza a operar, ¿Quién asume la dirección del proyecto el 
ministerio o los productores? ¿Por qué? 
 
24. La inversión de los proyectos se están ejecutando con la inversión y los plazos 
previstos en la preinversión y en el expediente técnico  
 
25. ¿Las unidades ejecutoras de cada proyecto tienen la suficiente capacidad técnica 
para la ejecución del mismo? 
 
26. ¿En alguno de los proyectos hubo modificaciones en la estrategia de ejecución? 
 
27. ¿Cómo valora usted la ejecución de los proyectos eficientes o no? 
 
28. ¿Cuáles han sido los factores que influyeron en la eficiencia o no de los proyectos? 
 
29. ¿Considera usted que cada uno de los proyectos ha tenido impacto sobre el 
desarrollo humano? 
 
30. ¿Cómo valora usted el desarrollo humano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entrevista 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
UNAN, FAREM – MATAGALPA 
 
Entrevista a Coordinador de Proyecto del MEFCCA 
 
Los estudiantes de la carrera de Economía, estamos realizando  seminario de graduación 
con el tema  "Eficiencia de la inversión e impacto del desarrollo humano desde los 
diferentes proyectos que ha realizado el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa  (MEFCCA) durante el segundo semestre de 2013". Con el fin de 
obtener información necesaria, de ante mano se le agradece su colaboración. 
 
a. Nombre: _____________________________________________________ 
b. Nombre de la Institución: ________________________________________ 
c. Teléfono: _________________ 
d. Fecha: ___________________ 
 
1. ¿Cuáles son los proyectos que atiende? 
 
2. ¿Cuánto tiempo tiene usted de atender el proyecto de CECOOVASI R.L.? 
 
3. ¿El ministerio brinda ayuda  en el proceso productivo a los productores? Si su respuesta es 
positiva, ¿en qué momento lo hace? 
 
4. ¿Cómo le hacen llegar esa ayuda y de qué manera lo hacen? 
Materia Prima________        Dinero________          Infraestructura___________             Otros_________ 
Explique_____________________________________________________________________________ 
 
5. Como coordinador de proyecto, ¿brinda ayuda a los productores? Si su respuesta es 
positiva, ¿en qué momento del proceso productivo lo hace? 
 
6. ¿Qué tipo de apoyo brinda a los productores? 
 
7. ¿En qué consiste su trabajo como encargado de proyecto? 
 
8. ¿Considera usted que con el proyecto se mejorará el acceso a mercados, de qué manera? 
 
 
 
 
 
9. ¿Con que alianzas contará el productor para acceder al mercado? 
 
10. Se toma en cuenta o establece coordinación con las autoridades pertinentes para la 
caracterización de los posibles beneficiarios 
 
11. ¿A qué tipo de organización pertenecen los beneficiarios de este proyecto? 
 
12. ¿La organización cuenta con persona jurídica? 
 
13. ¿De acuerdo a este proyecto con qué tipo de productor se quedaron para trabajar y por 
qué? 
 
14. ¿Brinda algún tipo de asistencia técnica a los productores? 
 
15. ¿Qué tipo de asistencia le brindan al productor y cómo la brinda? 
 
16. ¿Cuál es el número promedio de asistencia técnica brindada para este proyecto y con 
qué frecuencia la brinda? 
 
17. ¿Es obligatorio que los productores beneficiarios reciban asistencia? 
 
18. ¿Todos los beneficiarios tienen acceso a los servicios que brinda el proyecto? 
 
19. ¿Qué tipo de conocimientos brinda a los productores? 
 
20. ¿Hasta el momento, cuáles han sido los beneficios que ha generado el proyecto? 
 
21. ¿Qué impacto positivo y negativo ha generado el proyecto? 
 
22. ¿El proyecto ha tomado algún tipo de medida para minimizar los impactos negativos, 
cuáles?  
 
23. ¿Se cuenta con un plan de ejecución bien definido? 
 
24. ¿Se han realizado las acciones de mantenimiento previstas? 
 
25. Si no se estuviese realizando las acciones de ejecución previstas ¿cuáles son las 
causas? Y ¿cómo se puede mejorar? 
 
 
 
 
26. ¿Cuándo el proyecto empiece a operar quién asumió la administración del proyecto, los 
productores o el ministerio? Y ¿por qué?  
 
27. ¿Existen riesgos de desastres o de conflictos sociales para el proyecto? 
 
28. ¿Se adoptaron medidas para reducirlos?, si es así ¿cuáles? 
 
29. ¿Cuál es la población objetivo beneficiada del proyecto? 
 
30. ¿Cuál es la población que están  atendiendo? 
 
31. ¿Se están produciendo los bienes y/o servicios de acuerdo a lo establecido en el proyecto 
en términos de la cantidad y calidad?, Si no fuese así ¿cuáles son las causas? ¿cómo se 
podría mejorar? 
 
32. En la actualidad ¿cuáles son las condiciones físicas y funcionales de la infraestructura, 
equipos e instalaciones que se están ejecutando con el proyecto? ¿están produciendo la 
cantidad y calidad prevista en el proyecto? Si no lo estuviesen, ¿cuál es el motivo? 
 
33. ¿La inversión de este proyecto se está ejecutando con la inversión y los plazos previstos 
en la preinversión y en el expediente técnico? 
 
34. ¿Las unidades ejecutoras de este proyecto tienen la suficiente capacidad técnica para la 
ejecución del mismo? 
 
35. ¿Cómo valora usted la ejecución de este proyecto es eficiente o no? 
 
36. ¿Cuáles han sido los factores que influyeron en la eficiencia o no de este proyecto? 
 
37. ¿De cuánto era el tiempo de ejecución del proyecto? 
 
38. ¿En cuánto tiempo se ha ejecutado el proyecto? y ¿Por qué? 
 
39. ¿Considera usted que este proyecto ha tenido impacto sobre el desarrollo humano? 
 
40. ¿Cómo valora usted ese desarrollo humano? 
 
 
 
 
 
 
3. Encuesta a Socios  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
UNAN, FAREM – MATAGALPA 
 
Encuesta a Socios Beneficiarios 
 
Los estudiantes de la carrera de Economía, estamos realizando  seminario de graduación 
con el tema  "Eficiencia de la inversión e impacto del desarrollo humano desde los 
diferentes proyectos que ha realizado el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa  (MEFCCA) durante el segundo semestre de 2013". Con el fin de 
obtener información necesaria, de ante mano se le agradece su colaboración. 
 
A: Nombre: ________________________________________________________ 
B: Teléfono: _________________ 
C: Fecha: ___________________ 
 
1. ¿Qué tipo de cultivos produce?  
 
2. ¿Además de CECOOVASI, R.L., en qué proyectos o programas participa? 
 
3. ¿Recibe apoyo del MEFCCA?, si su repuesta es positiva, ¿qué tipo de apoyo recibe? 
¿De qué manera? 
Capacitaciones_____         Mercadotecnia_____         Mecánica____       Otros____ 
Explique_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el plazo del financiamiento y la tasa de interés que les cobra el ministerio? 
Cortó Plazo__________            Mediano Plazo_________              Largo Plazo________ 
5%_____      8%______   10%____        Otro_____ 
 
5. ¿Qué tipo de garantías les pide el ministerio para darles el financiamiento? 
 
6. ¿En qué momento el ministerio les brinda la ayuda? 
Antes de la cosecha_____            Durante la cosecha_____   
Después de la cosecha_____    Todas las anteriores_____ 
 
 
 
 
7. ¿De qué manera el ministerio les brinda la ayuda? 
Materia Prima_____               Dinero_____                   Infraestructura____         Otros____ 
Explique_________________________________________________________________ 
 
8. ¿El ministerio, los incentiva a practicar el acopio de producción? 
Si____     No____ 
Explique_________________________________________________________________ 
 
9. ¿El ministerio, incentiva a la creación de valor del producto? 
Si____   No______  
Explique_________________________________________________________________ 
 
10. ¿De qué manera le darán valor agregado al producto? 
________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Antes del proyecto, los productores tenían acceso a mercados? 
Si____    No___  
Explique_________________________________________________________________ 
 
12. ¿Contará con algún tipo de alianza institucional para acceder al mercado?, si su 
respuesta es positiva ¿Qué tipo de alianza será? 
________________________________________________________________________ 
 
13. ¿Considera usted que su principal problema, es no tener acceso a una planta propia 
de secado y trillado de arroz en granza? 
Si____   No_____  
Explique_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
14. ¿Considera usted que este proyecto se elaboró y está ejecutando de acuerdo a esa 
necesidad? 
Si____     No____   
Explique_________________________________________________________________ 
 
15. ¿Cuál es la situación legal de su propiedad? 
Propia____           Alquilada____     Terreno en litigio _____ 
 
16. ¿Cómo obtuvo la propiedad? 
Por compra____              Herencia____             Donación____ Otros____ 
Explique_________________________________________________________________ 
 
17. ¿Tiene limitantes para la legalización de su propiedad? 
Si___    No___  
Explique________________________________________________________________ 
 
18. ¿A qué tipo de organización pertenece? 
Cooperativa Agropecuaria_____        Cooperativa  de Servicios Múltiples: _____ 
Asociación de productores_____       Asociación Momentánea: _____     Otras_____ 
Explique________________________________________________________________ 
 
19. ¿La organización cuenta con personería jurídica? 
Si____     No____   
Explique________________________________________________________________ 
 
20. ¿De cuánto es su ingreso promedio anual? 
 
21. ¿Cuál es el área de su propiedad? 
1 a 10 Mz. _____              10 a 50 Mz. ______              50 Mz. A más________ 
 
 
 
 
 
22. ¿Del área total de manzanas, cuántas destina para su producción? 
1 a 10 Mz. _____             10 a 50 Mz. _______       50 Mz. A más________ 
 
23. ¿Cuántos quintales por manzana cosecha? 
 
24. ¿Qué tipo de tecnología utiliza para producir su cultivo? 
Semitecnificado____         Tecnificado____      Mixta____ 
 
25. ¿Cuánto es su costo de producción por manzana? 
 
26. ¿Cuál es el precio promedio de venta por quintal? 
Granza Húmeda en campo_______    Granza Seca________ 
Arroz trillado 70/30_______               Arroz trillado 80/20_________ 
 
27. ¿Cuál es su ganancia promedio por manzana? 
 
28. ¿Cuenta con otras fuentes de ingresos? 
Si _____       No_____ 
 
29. ¿Cuáles son sus otras fuentes de ingresos? 
Otras Actividades agrícolas____           Remesas ____         Negocio propio ____ 
Otros programas de su cooperativa _______ 
 
30. ¿Cuántos miembros de su familia dependen económicamente de usted? 
Ninguno____    1 a 3_____      4 a 6_____      7 a 10_____ 
  
31. ¿A qué necesidad destina mayormente sus ingresos? 
Pago de deuda_____ Inversión____ Ahorro _____   Recreación_____   
Compra de víveres ____    Mejoramiento del hogar_____  Calzado y ropa ____  
Otros____ 
Explique_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
32. ¿Tiene acceso a un centro escolar? 
Si____ No____   
Explique_________________________________________________________________ 
 
33. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 
Alfabetizado___    Primaria___    Secundaria___   Técnico___ Universidad___ 
 
34. ¿En qué actividades de la comunidad participa usted? 
Religiosa_____     Deportivas______      Desarrollo de proyecto_____ 
Culturales____    Políticas_____       Otros___ 
 
35. ¿Forma parte de alguna directiva dentro de la comunidad? Si su respuesta es 
positiva, ¿en cuál participa? 
________________________________________________________________________ 
 
36. ¿Su cooperativa promueve la participación de los jóvenes? 
Sí____     No____ 
Explique________________________________________________________________ 
 
37. ¿Cuál es el número de jóvenes que participan en su cooperativa? 
1 a 10____    11 a 20_____     20 a más_______ 
 
38. ¿Cuál es la edad establecida de los jóvenes para su participación en su cooperativa? 
15 a 20 años_____    21 a 25 años______       25 a 30 años_______ 
 
39. ¿Cree usted que existe equidad de género dentro del proyecto? 
Sí___       No____ 
Explique________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
40. ¿En el proyecto usted ha sufrido discriminación por su género u otro tipo de 
discriminación?, Si su respuesta es positiva, ¿diga de qué manera ha sufrido 
discriminación? 
________________________________________________________________________ 
 
 
41. ¿Cuántas personas de su núcleo familiar han emigrado? 
Ninguna____      De 1 a 2____      De 2 a 3_____        De 4 a más____ 
 
42. ¿Cuáles son las razones por las cuales emigraron? 
 
43. ¿Con cuál de los siguientes servicios básicos cuanta su comunidad actualmente? 
Agua potable____     Energía eléctrica _____    Caminos_____   Transporte ____ 
Educción_____    Salud_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Grupo Focal 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
FAREM-MATAGALPA 
Guía de grupo focal 
 
Los estudiantes de la carrera de Economía, estamos realizando  seminario de graduación 
con el tema  "Eficiencia de la inversión e impacto del desarrollo humano desde los 
diferentes proyectos que ha realizado el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria 
Cooperativa y Asociativa  (MEFCCA) durante el segundo semestre de 2013". Con el fin de 
obtener información necesaria, de ante mano se le agradece su colaboración. 
 
Actividades    
• Presentación de los participantes  
• Explicación del estudio  
• Exposición de los temas  
• Fotografías   
 
Temas a Desarrollar   
• Participación   
1. Es miembro activo de la cooperativa 
__________________________________________________________________ 
 
2. Participa en la toma de decisión  de la cooperativa 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Con que frecuencia están establecidas las asambleas? 
 
 
 
 
4. ¿Cuándo se trata de tomar decisiones importantes para la cooperativa, son  
consultados todos los socios?  
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Existe igualdad de oportunidad para hombres y mujeres dentro de las cooperativas? 
__________________________________________________________________ 
 
6. Las mujeres participan en las actividades productivas 
__________________________________________________________________ 
 
7. Las mujeres  y hombres tienen igualdad de oportunidades para participar en las 
diferentes actividades que tiene  el proyecto 
__________________________________________________________________ 
 
8. Con cuántas personas capacitadas cuenta la comunidad por nivel de oficio o 
profesional 
__________________________________________________________________ 
 
• Calidad de vida   
1. ¿A qué recursos básicos y financieros tiene acceso que le permitan tener un mejor 
nivel de vida? 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué actividades  realizan en sus tiempos libres?  
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cree usted que ha mejorado su calidad de vida después de estar asociado a la 
cooperativa? Y de estar beneficiado con el proyecto de CECOOVASI, R.L. 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. ¿Cree usted que han incrementado sus ingresos después de ser asociado a las 
cooperativas?   
__________________________________________________________________ 
 
Asistencia técnica 
1. Qué tipo de asistencia les brindan los técnicos y como se las brindan 
__________________________________________________________________ 
 
2. De qué manera brindan la asistencia 
__________________________________________________________________ 
 
3. N° promedio de capacitaciones brindadas por proyecto 
__________________________________________________________________ 
 
4. Con qué frecuencia brindan esas capacitaciones 
__________________________________________________________________ 
 
5. Cuál es el número de beneficiarios de este proyecto 
__________________________________________________________________ 
 
6. Todos los beneficiarios tienen acceso a los servicios que brinda el proyecto 
__________________________________________________________________ 
 
7. Qué tipo de conocimientos les brindan  
__________________________________________________________________ 
 
8. Cómo calificarían la calidad del servicio brindada 
 
 
 
 
Impactos Positivos y negativos del proyecto 
1. Hasta el momento, ¿Cuáles han sido esos beneficios que ha generado el proyecto? 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué impactos positivos y negativos ha genero el proyecto? 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué beneficio ha recibido usted y la comunidad como resultado del proyecto? 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Han mejorado los servicios básicos con la implementación del proyecto? 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  TEST DE AUTOESTIMA 
1. Autoestima  
Escala de autoestima de Rosemberg. Consta de 10 ítems, las cuales 5 enuncian formas 
positivas y 5 enuncian formas negativas. - Los ítem 1 al 5 las respuesta A D se puntean 4 
a - Los ítem 6 al 10 las repuestas A a D se puntean la leyenda. 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) En desacuerdo  
d) Muy en desacuerdo 
 
 
 
 Muy de 
Acuerdo 
De  acuerdo En 
desacuerdo 
Muy en 
Desacuerdo 
Soy una persona digna de 
aprecio, al menos en igual 
medida que los demás 
    
Me considero una persona con 
cualidades 
    
Soy capaz de hacer las cosas 
bien como la mayoría gente 
    
Tengo actitud positiva hacia mí 
mismo 
    
En general estoy satisfecho de 
mí mismo 
    
Siento que no tengo mucho de  
que estar orgulloso   
    
Pienso que soy un fracasado     
Me gustaría poder sentir más 
respeto por mí mismo 
    
Hay veces que realmente pienso 
que no puedo hacer las cosas 
    
A veces  creo que  no soy buena 
persona 
    
 
 
 
 
6.  TEST DE VIVIENDA (Rojas J. 2009): 
 
1. ¿La vivienda que ocupó antes de implementar el proyecto era? 
Propia______    Alquilada_____     Prestada_____       Otros____ 
 
2. ¿De qué materiales están construidas las paredes?   
Bloque____       Madera___     Ladrillos____      Piedra____        Otros___   
 
3. ¿De qué es el piso de la vivienda?  
Cemento____             Ladrillo artificial_____                 Tierra______  
 
4. ¿De qué material está techada la vivienda?     
Teja____     Zinc____       Loza ____     Otro____     Especifique______________  
 
5. ¿De dónde obtiene el agua de consumo doméstico?  
 Potable/tubería_____                 Pozo propio______         Pozo comunitario______ 
Río/Manantial_____              Otro, especifique_________  
 
6. ¿Con qué tipo de servicio sanitario cuenta la vivienda?  
Baño___      Letrina ___    Ninguno ___       Otros___           Especifique________ 
 
7. ¿Posee energía en la vivienda?  
Sí___    No____ 
 
 
 
 
7.  Guía De Observación 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
FAREM-MATAGALPA 
Carrera Lic. En Economía 
 
Guía de observación servicios productivos 
I- Tipos de productos que cosecha y que comercializa:   
 Café 
 Granos Básicos 
 Hortalizas 
    
II- Género    
 Papel de la mujer en la producción 
 Participación en la toma de decisiones 
 Papel de la mujer dentro de la organización de la cooperativa 
 Igualdad de derechos y oportunidad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Hojas de repuestas 
 
Test de autoestima    
Escala de autoestima de Rosemberg, cuestionario para explorar la 
autoestima personal entendida como los sentimientos de valía personal y de 
respeto por sí mismo.   
 
La escala consta de 10 ítems, frases de las cinco enunciadas de forma positiva y 
cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia auto 
administrativa.  
 
Interpretación: de los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. De 
los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4.   
 
- De 30 a 40 puntos: autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 
 
 - De 26 a 29 puntos: autoestima media. No presenta problemas de autoestima 
graves, pero es conveniente mejorarla. 
 
 - Menor de 25 puntos: autoestima baja. Existen problemas significativos de 
autoestima.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: Ficha de PROCAVAL 
 
I. FICHA DESCRIPTIVA DE PROCAVAL: 
 
Dirección: Sede Central – Edificio del IDR – Km. 8 
½ Carretera a Masaya, frente al MAGFOR. 
 
 
Teléfonos / fax: (00505) 255 – 8777; 276 – 0606; (0505) 8494-1431 Email: 
martin.cabrera@idr.gob.ni.   
Gerente de Proyecto  Ing. Martín Cabrera 
 
 
Organismos 
Financiadores 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
 – FIDA   
Banco Centroamericano de Integración 
Económica – BCIE   
Gobierno de la República de Nicaragua 
 
País: NICARAGUA  
  
Región: Centroamérica   
 
Sector: Desarrollo Rural  
Organismo Ejecutor: Instituto de Desarrollo Rural (IDR) 
Año de Inicio del 
Programa: Agosto 
del año 2008. 
Año de Finalización del Programa: Agosto del 
2015 
 
Duración: 7 años 
Beneficiarios: 8,000 pequeños productores agropecuarios incluyéndolos en cadenas de valor; 8,400 personas por pago en jornales de caminos; Beneficiar 
directamente a 2,500 personas entre mujeres y jóvenes vulnerables; y beneficiar indirectamente a 45,000 personas con los caminos terciarios y otras 
actividades. Además, reparación y/o mantenimiento de 1,100 kilómetros de caminos terciarios. 
Área de intervención: A pequeños productores de la región norte (departamentos de Jinotega con siete municipios y Matagalpa con trece municipios) y Centro 
(departamento de Boaco con seis municipios) de Nicaragua. La intervención es en 26 municipios en total. 
Presupuesto Total del Programa en Dólares  
• FIDA………………………………………………….  USD 9,028,000.0  
• BCIE………………………………………………….  USD 8,000,000.0  
• FONDECA…………………………………….….….  USD 3,500,000.0 
 • Gobierno de Nicaragua…………………………....  USD    896,000.0  
• Aporte previsto de los Beneficiarios……………....  USD 1,441,000.0 
 • Total                                                                      USD 22,865,000.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4: Ficha de Proyecto 
 
I. FICHA BÁSICA DEL PROYECTO: 
 
Código 
 
4 
 
Nombre del 
proyecto 
 
“DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL RUBRO  ARROZ  EN LOS MUNICIPIO DE SEBACO, SAN ISIDRO Y 
DARIO” 
Composición del Grupo   
  Total de Familias Beneficiarias 
Duración 
6 meses 
 Inicia 
Octubre 2012 
Finaliza 
Junio  2013 
H 
 
 
126 
M   T 
 
 
33 
Total 
 
 
159 
J 
 
 
25 
  Semicampesinos  Tipo de proyecto (Sector y 
cadena al que pertenece) 
Proyecto de Inserción en la Cadena 
de Valor del Rubro Arroz   Minifundistas  
  
Campesinos finqueros 
 
159 
Organizaciones 
Incipientes 
Organizaciones. 
Transición 
Organización  Vulnerable. 
  
Campesinos pobres con tierra 
y propietarios sin capital 
 9 
 
 
 
Nombre del 
grupo u 
organización 
ejecutora: 
 
 
 
“Central de Cooperativas Arroceras del 
Valle de San Isidro ( CECOOVASI RL)” 
 
Representantes del grupo 
u organización 
 
Presidente: Roger Manuel Rivas 
Secretario: José Denys Tórrez Gonzales 
 
 
Finanzas:  Francisca Vastillo Napoleón 
Departamento  
Matagalpa 
Municipio Sébaco, Darío y San Isidro 
 
Comarcas 
 
Quebrada Honda,  Las Conchitas, Paso Carreta el 
Horno, la Majadita 
 
Comunidad 
Las mangas, el Jocote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5: 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN, RECUPERACIÓN, 
RIESGOS Y MANTENIMIENTO DE LOS COSTOS. (Propuesta) 
 
1. Conceptos: El costo o coste es el gasto económico que representa la 
fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo 
de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 
cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). El costo 
de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio de la 
mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de obra 
indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de 
amortización de la maquinaria y de los edificios. Los especialistas afirman que 
muchos empresarios suelen establecer sus precios de venta en base a los 
precios de los competidores, sin antes determinar si éstos alcanzan a cubrir 
sus propios costos. Por eso, una gran cantidad de negocios no prosperan ya 
que no obtienen la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja 
que el cálculo de los costos es indispensable para una correcta gestión 
empresarial. El análisis de los costos empresariales permite conocer qué, 
dónde, cuándo, en qué medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una 
mejor administración del futuro.  En otras palabras, el costo es el esfuerzo 
económico que se debe realizar para lograr un objetivo operativo (el pago de 
salarios, la compra de materiales, la fabricación de un producto, la obtención 
de fondos para la financiación, la administración de la empresa, etc.). Cuando 
no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene pérdidas. 
2. Objetivos:  
2.1. Global: definir  los procedimientos de aplicación en el área de los costos 
2.2. Definidos: 
2.2.1. Estructurar  en cada área sus gastos de consumo, 
3. Tipología y características 
4. Líneas de procesamiento 
4.1. Costos semilla 
 
 
 
 
4.1.1. Fondos Propios 
4.1.2. Cooperativos 
4.1.3. Estatales 
4.1.4. Banca y banca menor 
5. Esquema conceptual 
 
Para el análisis: 
El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 
puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al 
público es la suma del costo más el beneficio). 
 
El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el precio 
de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano de 
obra indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de 
amortización de la maquinaria y de los edificios. Los especialistas afirman que 
muchos empresarios suelen establecer sus precios de venta en base a los precios 
de los competidores, sin antes determinar si éstos alcanzan a cubrir sus propios 
costos. Por eso, una gran cantidad de negocios no prosperan ya que no obtienen 
la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el cálculo de los 
costos es indispensable para una correcta gestión empresarial. 
 
El análisis de los costos empresariales permite conocer qué, dónde, cuándo, en 
qué medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una mejor administración del 
futuro. En otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar 
para lograr un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de materiales, la 
fabricación de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la 
administración de la empresa, etc.). Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se 
dice que una empresa tiene pérdidas. 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
1. Al momento de aplicar las fichas de caracterización, tratar de identificar 
correctamente los socios a beneficiar, esto de acuerdo a los criterios de 
caracterización e identificación que ustedes utilizan; para que se beneficien 
realmente a las personas que necesitan y merecen estar dentro de sus proyectos. 
 
 
2. Trabajar de acuerdo a un plan de trabajo establecido para evitar mayores 
inconvenientes en cuanto al tiempo de ejecución de cada actividad de desarrollo 
del proyecto; ya que así se evitará caer en atrasos.  
 
 
3. Procurar que la persona encargada de la formulación, planeación y 
ejecución de un proyecto sea la misma para que no tengan problemas al momento 
de implementarse éstos, ya que tendrán la información necesaria para solucionar 
los inconvenientes y atrasos que se le presenten a lo largo del proceso de 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
